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Úvod 
 V rámci bakalářské práci zpracovávám stavebně technologickou etapu montáže 
obvodového pláště bytového domu v Českém Těšíně na ulici Svojsíkova. Výsledkem 
mé práce je navržení vhodného řešení stavebně technologické etapy, počínaje 
zpracováním zařízení staveniště, vhodná mechanizace pro tuto etapu, plán BOZP 
a kontrolní a zkušební plán. Práce probíhající během realizace této etapy budou popsány 
v technologickém předpise a průběh bude zaznamenán v časovém harmonogramu 
programu Contec. Použité materiály a práce bude oceněna v programu Build power. 
Výkresové výstupy byly zpracovány programem Archicad. Během zpracování beru 
v potaz finanční, časové a stavebně technologické nároky s ohledem na co nejplynulejší 
a nejefektivnější průběh samotné realizace. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:     „Bytový dům - ul. Svojsíkova v Českém 
      Těšíně“ 
 
Projektant:     Ing. Roman Sabela, Na kopci 2071, 734 01, 
      Karviná - Mizerov 
      Autorizace - pozemní stavby, ČKAIT 
      1100452 
 
Investor:     ART PROSPERA, a.s., č.p.413, 739 61 
      Ropice, IČ: 278 05 077 
 
Místo stavby:     Český Těšín při ulici Svojsíkova,  
      p.č: 1817/1; 1817/2; 1818/1; 
      1818/35; 1818/36; 1836/2 
 
Katastrální území:    Český Těšín 
 




2. Členění na stavební objekty 
 
 Stavba bytového domu, zpevněné plochy, elektrické přípojky, plynové přípojky, 
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a dešťové kanalizace jsou uvažovány jako 







3. Architektonické a urbanistické řešení 
 
 Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt, dle prvků 
moderní architektury. V 1.NP se ze vstupního zádveří vchází do chodby spojující 
prostory pro sklepní kóje jednotlivých bytů, kočárkárnu, technickou místnost. 
Ze schodišťové haly se vstupuje do tří bytů typu 2+kk a jednoho bytu 3+kk. Ve 2.NP 
a 3.NP je využit prostor pro šest bytových jednotek, 5 bytů typu 2+kk a 1 byt typu 3+kk. 
Ve 4.NP se nachází dva byty v nadstandartním provedení, každý z těchto bytů má dvě 
vlastní střešní terasy a vlastní úložný box v podobě kóje. V posledním nadzemním 
podlaží se také nachází společná terasa pro ostatní nájemníky. Jednotlivá patra bytového 
domu jsou spojena centrálním schodištěm a výtahem.  
 Stavba bytového domu se nachází v zóně určené pro bytovou výstavbu 
na rovinném pozemku. Barevné ztvárnění bytového domu nikterak nenarušuje ráz 
okolní krajiny ani okolní zástavbu. Odstupové vzdálenosti od sítí a od hranice pozemku  
jsou při navrhování stavby brány v úvahu a jsou dodrženy normové hodnoty. Stavba 
se nachází v zastavěné části města ve vzdálenosti cca 21m od ulice Svojsikova, kterou 
lemují vzrostlé stromy. Stromy jsou v dostatečné vzdálenosti, tak aby příliš nestínily 
vlastní stavbu. Přes ulici Svojsikova je situován sportovní areál, který je ve vzdálenosti 
cca 40m, takže nemá faktický vliv na stavbu BD.  Stavba pro bydlení, která je 
prvoplánově určená pro seniory, byla navržená tak, aby splňovala požadavky 
pro objekty tohoto charakteru a svým vzhledem se bez problému začlenila do okolí 
a nepůsobila rušivým dojmem. U domu budou provedeny zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby a ozelenění. 
 
Orientační údaje stavby: 
 
a) Největší rozměry stavby  BD 
b) Max. výška stavby  od UT  
c) Zastavěná plocha  BD 
d) Plocha bytů 
e) Užitná plocha 
f) Obestavěný prostor 
g) Zpevněné plochy celkem  
- 23,85 x 22,30 m 
- 14,14 m 
- 449,46 m2 
-  1178,75 m2 
-  1510,21 m2 
-  6800 m3 




h) Napojení na inženýrské sítě:  
       Vodovodní přípojky DN25 
       přípojka, sdružená kanalizace  
       splašková a dešťová DN 200 
               






           
 
- napojení BD na stáv. vodovodní řád DN 300 
(délka 28m) 
- napojení dešťových vod na retenční nádrže a 
násl. do kanalizace  
- napojení splaškových vod přes RŠ přímo  na 
kanalizaci (délka  168m)  
- napojení na stávající rozpojovací skříň (řeší 
ČEZ). 
- napojení na stávající plynovod STL PE90 
(délka 52,5m).   
  
 
4. Konstrukční řešení 
 
4.1 Přípravné a zemní práce 
 
 Na pozemku s parcelním č.1818/1 stály původně garáže s č.1818/1 až 1818/33, 
ty byly však odstraněny, kdy do budoucna, se počítá s větší zastavěností dalších 
pozemků, a tak by narušovaly ráz okolí. Vzhledem ke svému technickému a statickému 
stavu by nebyly přípustné. Garáže 181/16; 1818/17; 1818/32; 1818/33 byly odstraněny 
z důvodu následné výstavby zpevněné plochy pro parkování budoucími nájemníky BD. 
 V rámci přípravných prací byl proveden geologický průzkum a prohlídka 
staveniště před započetím navrhování stavby. Na místě předpokládané stavby byl 
proveden radonový průzkum ve smyslu zákona č.18/1997 Sb. a vyhlášky 307/2002 Sb. 
o radiační ochraně, který provedla firma Radonexpert. Pozemek má nízký radonový 
index, tudíž stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu 
z geologického podloží. 
 Před zahájením zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, 
případně označena jejich ochranná pásma. Vzhledem k faktu, že nedojde ke kolizi 
vedení a stavby, není nutno provádět žádné přeložení sítí. Samotná stavba bude 
zaměřena oprávněnou osobou a budou provedeny stavební lavičky. 
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 Bude sejmuta vrstva ornice, výšky 250mm a bude deponována na pozemku 
s parcelním.č. 1836/2 viz. výkres ZS. Následně bude použita k parkovým a terénním 
úpravám po dokončení stavby. Základové rýhy pro základové pasy budou hloubeny 
strojově a výkopek bude deponován rovněž na pozemku s parcelním. č. 1818/1v jeho 
severní části, následně bude použit k obsypu. Před samotnou betonáží je nutno provést 
ruční začištění úrovně základové spáry. V této hloubce musí být ověřeno odpovědným 
geologem dosažení zeminy z geolog. průzkumu a vše řádně zapsáno do SD. Základová 




 Základové konstrukce jsou tvořeny základovými železobetonovými pasy 
o průřezu 500 x 700 mm na vrstvě podkladního betonu C12/15 o tloušťce 50 mm. 
Betonová směs ŽB je C 30/37 - XC2 - S3 s vloženými ocelovými pruty B500B průměru 
18mm. Na těchto ŽB pásech budou základové stěny ze ztraceného bednění Tri-Treg šíře 
400 mm s vkládanou výztuží do ložných spár B500B průměru 12mm. Tyto základové 
stěny budou vysoké 1500mm. Při betonáži základu a stěn betonovým čerpadlem nesmí 
být betonová směs shazována z větší výšky než 1500 mm. Následně obedněny do 90 
mm u vnitřních zdí a po obvodě obedněny 240 mm. Po provedení bednění budou 
dosypány vnitřní části základu štěrkopískem a zhutněny ve 3 rovnoměrných vrstvách. 
Po zhutnění bude provedena celoplošná betonáž pomocí čerpadla betonové směsi pro 
ukládání betonu a vibračních lišt pro dosažení celoplošné rovinnosti. Betonová deska je 
vyztužena KARI sítěmi průměru 6mm a velikostí ok 100/100 mm s přesahy 100 mm. 
Základové konstrukce budou provedeny dle platných norem ČSN 73 1201 Navrhování 
betonových konstrukcí a ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování 
geotechnických konstrukcí. 
 
4.3 Svislé nosné konstrukce 
 
 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek Porotherm 
30 P+D tloušťky 300 mm na pero a drážku za použití zdící tepelně-izolační malty 
Porotherm TM dle projektové dokumentace.  
 Vnější obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Sto, 
za použití veškerých systémových dílců a tepelné izolace o tloušťce 120 mm s armovací 
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vrstvou ze sklo-textilní síťoviny a armovací stěrky, viz technologický předpis pro tuto 
etapu. Dále bude povrch penetrován a opatřen finální fasádní omítkou, která bude 
filcována do celistvého povrchu. 
 Vnitřní nosné konstrukce budou omítány strojově systémovou omítkou 
Porotherm Universal, nároží budou opatřeny rohovníky. 
 
4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 
 Stropní desky jsou řešeny systémem Porotherm strop tvořeného keramickými 
vložkami MIAKO a keramo-betonovými stropními nosníky POT. Tloušťka stropu činí 
250 mm. Betonová směs C25/30-XC1-S2 bude vyztužena KARI sítěmi 6/100x100 mm 
a věncem s výztuží o průměru 16mm, kdy betonová směs nebude ukládána z výšky 
větší než 1500mm. Základová deska tvořící nosnou část ve skladbě podlahové 
konstrukce v 1.NP je tloušťky 150mm C30/37-XC2-S3 s vloženými KARI sítěmi 
6/100x100. Nosné konstrukce nad stavebními otvory jsou řešeny systémovými prvky 
Porotherm překlad 7. 
 
4.5 Nenosné konstrukce 
 
 Vnitřní příčky jsou opět navrženy z řad výrobků Porotherm 115 P+D a 80 P+D 
vyzděných na zdící maltu Porotherm TM. Veškeré zdící procesy se řídí normou 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
    
4.6 Schodiště 
 
 Schodiště bude železobetonové provedeno jako dvouramenné s mezipodestou, 
procházející skrz všechna čtyři nadzemní podlaží se třemi schodišťovými halami 
po obvodě podepřenými nosnými stěnami a na krajích, u výstupních a nástupních 
ramen, podepřených sloupy. Není zde požadavek na pohledovou kvalitu betonu. 
Veškeré podhledové části ramen a mezipodest budou omítnuty omítkou Porotherm 
Universal. Schodiště bude osazeno ocelovým zábradlím s výškou madla 1100 mm nad 
úrovní stupnice schodišťového stupně. Výplní zábradlí budou tyčové prvky. 
 




 Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová pultová plochá střecha tvořená 
gang-nailovými vazníky. Srážkové vody jsou sváděny střešními svody a následným 
napojením na dešťovou kanalizaci. Na krajích (kratších stranách) je zakončena zděnou 
atikou opatřenou zateplením a oplechováním. Střešní krytinou je TiZn plech. Celková 
skladba střešního pláště je patrná na výkresech v přiložené části převzaté dokumentace. 
 
4.8 Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 
 
 Proti vlivům zemní vlhkosti bude stavba chráněna penetračním nátěrem Icopal 
SIPLAST Primer a SBS modifikovaným asfaltovým pásem Icopal ELASTOBIT GG40, 
který bude nataven na stěny základu. Dále bude stavba chráněna nopovou fólií, která 
bude osazena na hotovou tepelnou izolaci základu a opatřena zakončovacím 
polastovaným plechem. Natavení asf. pásů na asf. pás pod zdivem bude provedeno 
zpětným spojem a vyvedena 300mm nad úroveň základové desky. V 1.NP budou 
hydroizolační funkci ve skladbě podlah plnit také SBS modifikované asfaltové pasy 
hydroizolace Icopal ELASTOBIT GG40, které budou podpenetrovány nátěrem Icopal 
SIPLAST Primer. V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou, v hygienických 
místnostech, pod obklad a dlažbu v okolí van provedeny dvousložkovou hydroizolační 
stěrkou Soudal tzv. ´´tekutou lepenkou´´  za použití vyztužených rohů. 
 
4.9 Tepelná izolace 
 
 Ve vstupním zádveří je tepelná izolace podlahy tvořena deskami Isover EPS 
90Z, tloušťky 90mm. V 1.NP je tepelná izolace podlahy tvořena deskami téže značky, 
pouze tloušťky 80mm. Ve 2.NP budou podlahové konstrukce vyplněny tepelnou izolací 
o tloušťce 60mm z desek Isover Orsil P,a ve 3.NP budou použity stejné desky pouze 
s tloušťkou 30mm. Ve 4.NP budou podlahové konstrukce tepelně izolovány rovněž 
Isover Orsil P tloušťky 50mm. Střešní terasy, respektive jejich tepelně izolační část, 
ve 4.NP  budou tvořeny Polyroof EPS Stabil S, tloušťky 150 mm. Tepelná izolace lodžií 
bude provedena Isover EPS 120Z. Tepelná izolace střešního pláště je tvořena tepelnou 
izolací Isover Unirol - Plus o celkové tloušťce 200 mm. 
 Bytový dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem firmy Sto s.r.o., 
za použití tepelné izolace EPS Isover GreyWall Plus tloušťky 120 mm a minerální 
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izolací Isover TF Profi tloušťky 120 mm a v soklové části EPS Isover Perimetr tloušťky 
80 mm. Veškeré další informace o zateplení budou zpracovány v části této práce 
věnované technologického předpisu. 
 
4.10 Úpravy povrchů 
 
 Vnitřní omítky budou dodávány firmou Wienerberger. Budou skladovány vně 
budovy v silech na zpevněných plochách tak, aby nebránily výstavbě lešení pro 
zateplení. Zpracovávány budou strojově, finální úprava povrchu bude hlazená štuková 
omítka. V místnostech kde jsou osazena hygienická zařízení budou stěny obloženy 
keramickým obkladem do výše 2,0 m a na podlahové konstrukce bude provedena 
keramická dlažba. V pobytových místnostech bude povrchová úprava podlah provedena 
formou dřevěných 3-vrstvých podlah. V prostoru kuchyňské linky bude v pásu širokém 
0,8 m provedena keramická dlažba. Mrazuvzdorná dlažba bude povrchovou úpravou 
podlah lodžií. Na střešních terasách bude provedena betonová dlažba rozměru 
500 x 500 mm. 
 
5. Technologická etapa zateplení objektu 
 
 Obvodový plášť bude řešen systémem ETICS (External Thermal Insulation 
Composite Systems) - vnější tepelně izolační kompozitní systém, konkrétně systémem 
firmy STO s.r.o. Systém StoTherm Classic je definován následujícími základními kroky. 
Možná penetrace podkladu (zdiva) penetrací StoPlex W. Lepením izolantu na povrch 
zdiva lepícím tmelem Sto-Baukleber, samotnou izolací schválenou firmou Sto dle 
ČSN 13 163 tvořenou EPS,  Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 120mm, či izolací 
z minerálních vláken, Isover TF PROFI 12,  v oblastech nadpraží oken a nadpraží 
vstupu do bytového domu a také nejbližší okolí ve vzdálenosti 60cm od vstupu, dále 
kotvením pomocí talířových hmoždinek schválených firmou Sto, a to Ejotherm 
8/60 x 175 STR-U s následnou armovací vrstvou tvořenou StoArmat Classic, do které 
bude vkládána sklo-textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe a zatlačována do první 
armovací vrstvy s následným natažením finální, druhé, armovací vrstvy, rovněž 
tvořenou stěrkou StoArmat Classic s ohledem na její bezchybné vyhlazení. Dalším 
krokem po vytvrdnutí armovací vrstvy bude samotná penetrace povrchu pomocí 
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mezinátěru Sto-Putzgrund, který prodlužuje dobu zpracovatelnosti omítky. Vytvoření 
finální povrchové úpravy fasády nanesením fasádní jemnozrnné omítky StoNivellit, 
u které lze docílit požadovaného povrchu filcovánáním. Soklová část bude tvořena 
tepelnou izolací EPS Isover Perimetr tl.80mm ukládaný ve svislé poloze na pero 
a drážku, lepeny na lepící tmel StoLevell Uni. Armování bude rovněž provedeno 
ve dvou vrstvách za použití StoLevell Uni v první vrstvě do které bude vložena sklo-
textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe. Druhá vrstva bude ze StoLevell Uni rovněž. 
Po technologické pauze bude povrch napenetrován  Sto-Putzgrund s identickým číslem 
šarže jako finální marmolitová omítka. Posledním krokem je nanesení rovnoměrné 
celoplošné vrstvy StoSuperlit pomocí ocelového hladítka. 
  
6.  Podmínky pro pohyb zdravotně postižených osob 
 
 Vstup do bytového domu je bezbariérový. Vchodové dveře jsou ve výšce 
1500 mm označeny vodorovným signalizačním pruhem o tloušťce 50mm a osazeny 
panikovým zámkem. Ve vstupním zádveří je zdvihací plošina se zábradlím ve výšce 
900mm, přesahujícím přes stupeň jalový a výstupní o 300mm. Dále je v budově osobní 
výtah skrz všechna patra. Nástupní a výstupní schodišťové stupně budou označeny 
na stupnicích reflexní značkou, tak aby bylo patrné, že se jedná o první či poslední 
stupeň schodišťového ramene. Veškeré povrchy budou mít protiskluzovou úpravu 
s koeficientem smykového tření minimálně 0,5. 
 
7. Dopravní řešení 
 
 Příjezdovou komunikací k bytovému domu je ulice Svojsíkova, která neklade 
žádné zvláštní požadavky na přijíždějící vozidla. V průběhu výstavby bude vjezd 
na staveniště označen dopravní značkou B13 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, 
s dodatkovou tabulí E11 - Mimo vozidla staveniště. Ulice Svojsíkova bude 
ve vzdálenosti 40m od vjezdu na staveniště, obousměrně, označena dopravními 
značkami B20a - Nejvyšší povolená rychlost 30km/h, B28 - Zákaz zastavení a dopravní 
značkou B26 - Konec všech zákazů, která bude umístěna vždy na protilehlé straně 
silnice po směru jízdy oproti značkám B28 a B20a. Při  běžném užívání bude výjezd 
z pozemku označen dopravní značkou P06 - Stůj, dej přednost v jízdě, přikazující dát 
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přednost v jízdě účastníkům silničního provozu na ulici Svojsíkova. Zpevněné plochy, 
příjezdové komunikace a parkovací stání jsou navrženy s povrchem zámkové dlažby. 
Bližší řešení je ve výkresové dokumentaci se skladbami. Všechny tyto povrchy jsou 
odvodněny vhodným spádováním na přilehlé zatravnění. Parkovací plochy jsou řešeny 
celkem 29 místy pro parkování vozidel, z toho dvě jsou vyhrazena pro osoby zdravotně 




 Splašková kanalizační přípojka bude o celkové délce 18,8m  provedena z potrubí 
PVC KG uloženého do pískového lože překrytého signalizační fólií. Splašková 
kanalizace bude napojena na stávající stoku sdružené kanalizace DN 1400 BE. Dešťová 
kanalizační přípojka odvádějící srážky ze svodného potrubí bude svedena do šachtic 
a retenčních nádrží  na pozemku stavebníka a následně do stokové sítě stávající 
sdružené kanalizace DN 1400 BE, umístěné na pozemku parc.č. 1817/1 a 1818/36. 
Dešťová kanalizační přípojka bude rovněž z potrubí PVC KG uloženého do pískového 
lože. Podrobněji viz. samostatná  dokumentace . 
 
9. Zásobování vodou 
 
 Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou z potrubí PE 65, délce 
29,3 m, napojenou na vodovodní řad DN300. Vodovodní přípojka bude řešit současně 
vnitřní vodovod pro pitnou vodu, vnitřní požární vodu a vnější požární vodu. Z tohoto 
důvodu bude namontován hydrant na vodovodní potrubí. V průběhu výstavby bude 
z vodoměrné šachty průběžně odečítán stav vody, která byla využita pro potřebu stavby. 
 
10. Plyn a vytápění 
 
 Plynová přípojka je řešena napojením na stávající středotlaký  plynovod STL 
PE90, který je umístěn na pozemku parcelním č. 1818/36. Přípojka je provedena z PE32 
o celkové délce 52,5m. Tento problém podrobněji řeší samostatný projekt. Konstrukce 
bytového domu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a 
tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí v platném znění a splňují minimální 
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požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U (WK-1m-2). Tepelné ztráty prostupem 
a větráním domu jsou dostatečně nahrazovány zdrojem tepla – plynovými kotli. 
 
11. Přípojka NN 
 
 Elektrickou přípojku řeší samostatný projekt firmy ČEZ. Celková délka přípojky 
NN je 135,9m. Je nutno při budování této přípojky dodržovat ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a ČSN Elektrotechnické předpisy - Elektrická 
zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav 
a stavba vedení (10.1994). 
 
12. Bezpečnost práce 
 
 Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce 
dle zákona č. 309/2006 Sb., který zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006., zákoník práce, další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
včetně jejich doplňků, změn a ustanovení všech norem a s nimi souvisejících předpisů. 
 Všechny práce na stavbě budou prováděny řádně proškolenými pracovníky, 
z těchto školení budou zpracovávány zápisy, jejichž kopie budou vkládány 
do stavebního deníku. Tyto zápisy rovněž budou prokazovat, kteří konkrétní pracovníci 
byli proškoleni, kteří tak proškolení potvrdí svým přiloženým podpisem. 
  
13. Technické specifikace 
 
ČSN EN 1090 (73 2601) - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
ČSN EN 1990 (73 0002) - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 (73 0035) - Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992 (73 1201) - Eurokód: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1995 (73 1701) - Eurokód: Navrhování dřevěných konstrukcí 
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ČSN EN 1996 (73 1101) - Eurokód: Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997 (73 1000) - Eurokód: Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13216-1 Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné 
    zkušební metody 
ČSN EN ISO 7519  Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla 
   zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců 
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 1001 - Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
ČSN 73 3130 - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování  
     spotřebičů paliv 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 74 3305 - Ochrana zábradlí 
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 Pro technologickou etapu montáže obvodového pláště byly zpracovány 2 výkazy 
výměr. Tímto se docílilo úspory při pronájmu lešení. Během etapy by nebylo možné 
pracovat s navrženým počtem pracovníků na celé ploše lešení, tím by vznikaly zbytečné 
náklady. Proto první výkaz výměr zpracovává severní a východní stěnu, druhý stěnu 




Rozpočet 02 SEV. A VÝCH. STĚNA JKSO 803.5
Objekt Název objektu SKP 
01 Fasáda 1 Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 901 137 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 901 137 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 901 137 Ostatní náklady neuvedené 0
901 137 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Kasza Radomír Jméno : Xyz Xyz Jméno : Zyx Zyx
Datum : 10.4.2012 Datum : 10.4.2012 Datum : 10.4.2012
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 












Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet : 02
01 Fasáda 1
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 7 526 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 774 153 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 113 741 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 5 718 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 901 137 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 901 137 0
Oborová přirážka 0 0,0 901 137 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 901 137 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 901 137 0
Zařízení staveniště 0 0,0 901 137 0
Provoz investora 0 0,0 901 137 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 901 137 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 901 137 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : SEV. A VÝCH. STĚNA
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet: 02
01 Fasáda 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 55,54 135,50 7 525,53
55,54
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 525,53
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
















4 622319021V01 Zakládání STO 120, profil zakládací+sokl.lišt.s ok m 42,70 258,24 11 026,85
42,70
5 622322121RV1 Zateplovací systém Sto, sokl, Perimetr tl. 80 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 53,38 897,00 47 877,38
53,38
6 622322133RT4 Zateplovací systém Sto, fasáda, EPS F tl. 120 mm 














































Objekt : SEV. A VÝCH. STĚNA
10% z celé plochy:555,39/10
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet: 02
01 Fasáda 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : SEV. A VÝCH. STĚNA
241,11
7 622322153RT4 Zateplovací systém Sto, ostění, EPS F tl. 30 mm 





8 622322163R00 Zateplovací systém Sto, parapet, EPS S tl. 30 mm m2 9,90 725,00 7 177,50
9,90
9,90









10 622432111R00 Omítka stěn dekorativní Sto-Superlit jemnozrn.+pen m2 53,38 387,00 20 656,13
53,38











Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 774 152,63
Mezisoučet
Mezisoučet








































Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet: 02
01 Fasáda 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : SEV. A VÝCH. STĚNA
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
12 767427115R00 Oplechování parapetů Al komaxit.plech RŠ 260mm m 45,00 945,00 42 525,00
45,00
45,00
13 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 567,91 53,60 30 439,98
567,91
14 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 567,91 37,70 21 410,21
567,91
15 941944852R00 Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m m2 567,91 34,10 19 365,73
567,91
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 113 740,91
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 22,83 250,50 5 718,40
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 718,40





Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 ZÁPADNÍ A JIŽNÍ STĚNA JKSO 803.5
Objekt Název objektu SKP 
01 Fasáda 1 Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 827 088 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 827 088 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 827 088 Ostatní náklady neuvedené 0
827 088 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Kasza Radomír Jméno : Xyz Xyz Jméno : Zyx Zyx
Datum : 10.4.2012 Datum : 10.4.2012 Datum : 10.4.2012
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 












Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet : 01
01 Fasáda 1
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 6 130 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 675 228 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 139 873 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 5 857 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 827 088 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 827 088 0
Oborová přirážka 0 0,0 827 088 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 827 088 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 827 088 0
Zařízení staveniště 0 0,0 827 088 0
Provoz investora 0 0,0 827 088 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 827 088 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 827 088 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : ZÁPADNÍ A JIŽNÍ STĚNA
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet: 01
01 Fasáda 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 45,24 135,50 6 130,36
45,24
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 6 130,36
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
















4 622319021V01 Zakládání STO 120, profil zakládací+sokl.lišt.s ok m 54,60 258,24 14 099,90
54,60
5 622322121RV1 Zateplovací systém Sto, sokl, Perimetr tl. 80 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 68,25 897,00 61 220,25
68,25
6 622322133RT4 Zateplovací systém Sto, fasáda, EPS F tl. 120 
mm StoTherm Classic 1, omítka Stolit K 
(disperzní)














































Objekt : ZÁPADNÍ A JIŽNÍ STĚNA
10% z celé plochy:452,425/10
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet: 01
01 Fasáda 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : ZÁPADNÍ A JIŽNÍ STĚNA
12,50
183,92
7 622322153RT4 Zateplovací systém Sto, ostění, EPS F tl. 30 mm 





8 622322163R00 Zateplovací systém Sto, parapet, EPS S tl. 30 mm m2 14,08 725,00 10 208,00
14,08
14,08









10 622432111R00 Omítka stěn dekorativní Sto-Superlit 
jemnozrn.+pen 
m2 68,25 387,00 26 412,75
68,25























































Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
01 Bytový dům v Českém Těšíně Rozpočet: 01
01 Fasáda 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : ZÁPADNÍ A JIŽNÍ STĚNA
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 675 228,11
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
12 767427115R00 Oplechování parapetů Al komaxit.plech RŠ 
260mm 
m 64,00 945,00 60 480,00
64,00
64,00
13 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 
m 
m2 633,12 53,60 33 935,23
633,12
14 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 633,12 37,70 23 868,62
633,12
15 941944852R00 Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 
m 
m2 633,12 34,10 21 589,39
633,12
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 139 873,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 23,38 250,50 5 856,56





(jižní + západní stěna) :(4*2+(4*3+9*2+13*2))
Mezisoučet
19*13,3+4,6*13,3*2+3*13,3*2+7,1*13,3+4,15*10,1*2
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:     „Bytový dům - ul. Svojsíkova v Českém  
      Těšíně“ 
Projektant:     Ing. Roman Sabela, Na kopci 2071, 734 01, 
      Karviná - Mizerov 
      Autorizace - pozemní stavby, ČKAIT  
      1100452 
Investor:     ART PROSPERA, a.s., č.p.413, 739 61  
      Ropice, IČ: 278 05 077 
Místo stavby:     Český Těšín při ulici Svojsíkova,  
      p.č: 1817/1; 1817/2; 1818/1; 1818/35;  
      1818/36; 1836/2 
Katastrální území:    Český Těšín 
Charakter stavby:    Novostavba bytového domu s 18 byty 
 
 Jedná se o bytový dům v Českém Těšíně na ulici Svojsíkova, spadající 
do katastrálního území Český Těšín. Stavební pozemek je definován parcelami 
č. 1817/1; 1817/2; 1818/1; 1818/35; 1818/36; 1836/2. 
 Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Její plášť tvořen 
gang-nailovými vazníky. Střešní krytina tvořena TiZn plechem. Nosným systémem je 
zdivo z keramických cihel Porotherm 30 P+D uložen na maltu MVC Porotherm TM. 
Základovou konstrukci tvoří železobetonové pásy vyztuženy ocelí B500B průměru 
18mm na nichž budou základové stěny ze ztraceného bednění tvarovek Tri-treg 
s vkládanou výztuží průměru R12 a betonem třídy C30/37-XC2-S3. Výplně otvorů tvoří 
sedmi-komorová PVC okna s thermo-izolačním trojsklem. Celková půdorysná plocha 
objektu činí 449,46m2. Půdorysné rozměry činí (23,85m x 22,3m) s tím, že rozměr delší 
strany může nabývat hodnot 19,0m. Viz Výkres č.1 - Situace. Objekt není půdorysně 
definován jako čtverec či obdélník.  
 Obvodový plášť bude řešen systémem ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System) - vnější tepelně izolační kompozitní systém, konkrétně systémem 
firmy STO s.r.o.. Systém StoTherm Classic je definován následujícími základními 
kroky. Možná penetrace podkladu (zdiva) penetrací StoPlex W. Lepením izolantu 
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na povrch zdiva lepícím tmelem Sto-Baukleber, samotnou izolací schválenou firmou 
Sto dle ČSN 13 163 tvořenou EPS,  Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 120mm, 
či izolací z minerálních vláken, Isover TF PROFI 12,  v oblastech nadpraží oken 
a nadpraží vstupu do bytového domu a také nejbližší okolí ve vzdálenosti 80cm 
od vstupu, dále kotvením pomocí talířových hmoždinek schválených firmou Sto, 
a to Ejotherm 8/60 x 175 STR-U s následnou armovací vrstvou tvořenou StoArmat 
Classic, do které bude vkládána sklo-textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe 
a zatlačována do první armovací vrstvy s následným natažením finální, druhé, armovací 
vrstvy, rovněž tvořenou stěrkou StoArmat Classic s ohledem na její bezchybné 
vyhlazení. Dalším krokem po vytvrdnutí armovací vrstvy bude samotná penetrace 
povrchu pomocí mezinátěru Sto-Putzgrund, který prodlužuje dobu zpracovatelnosti 
omítky. Vytvoření finální povrchové úpravy fasády nanesením fasádní jemnozrnné 
omítky StoNivellit, u které lze docílit požadovaného povrchu filcovánáním. Soklová 
část bude tvořena tepelnou izolací EPS Isover Perimetr tl.80mm, ukládaný ve svislé 
poloze na pero a drážku, lepený na lepící tmel StoLevell Uni. Armování bude rovněž 
provedeno ve dvou vrstvách za použití StoLevell Uni v první vrstvě do které bude 
vložena sklo-textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe. Druhá vrstva bude ze StoLevell Uni 
stejně tak jako při první vrstvě. Po technologické pauze bude povrch napenetrován  Sto-
Putzgrund s identickým číslem šarže jako finální marmolitová omítka. Posledním 





2.1.1 Hlavní materiál: 
• Stoplex W      - penetrace zdiva 
• StoLevell Uni     - universální lepící/armovací tmel 
• Sto-Baukleber     - lepící tmel pro izolant 
• EPS Isover Greywall Plus tl.120mm  - deskový polystyrénový izolant 
• EPS Isover Greywall Plus tl.30mm  - deskový polystyrénový izolant 
• EPS Isover Perimetr tl. 80mm  - přesný pěnový izolant 
•  Isover TF PROFI tl.120mm   - deskový izolant z minerálních  
      vláken 
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• Sto-Glasfasergewebe    - armovací sklotextilní síťovina 
• Ejotherm 8/60 x 175mm STR-U  - talířová hmoždinka s ocelovým  
      trnem 
• StoArmat Classic    - stěrkovací směs 
• Sto-Putzgrund     - pigment.penetrace, podkladní  
      vrstva  omítky 
• StoNivellit     - jemnozrnná fasádní pigmentová  
      omítka 
• StoSuperlit     - soklová marmolitová omítka 
 
2.1.2 Doplňkový materiál 
• Hmoždinka N Z 8 x 60mm   - natloukací hmoždinka 
• Sto-Startprofil PH    - zakládací soklový PVC profil  
• Sto-Sockelleistenvetbinder   - spojka soklových lišt 
• Sto-Unterlegscheiben    - vyrovnávací podložka sokl. lišt 
• Sto-Sockelprofil PH-A   - sokl.profil s PVC okapnicí a  
      sklo-textilní síťovinou 
• Sto-Thermo-Rondel EPS   - zátka do polystyrenu 
• Sto-Thermo-Rondel MW   - zátka do minerální izolace 
• Sto-Anputzleiste    - rohový PVC profil 
• Sto-Pistolenschaum    - systémová pistolová těsnící pěna 
• Sto-Fix Zyrillo    - cylindrický prvek pro kotvení 
• Sto-Fensterprofil AFD   - PVC lišta s okapnicí 
• Sto-Coll Fix     - systémové lepidlo v kartuši 
• Sto-Gerüstankerverschluss   - uzávěr otvorů po kotvách 
• Sto-Fensterbank    - systémový kovový parapet 
• Sto-Fensterbankband    - těsnící páska na rám okna   
      (červená) 
• Sto-Fugendichtband    - těsnící páska na styk parapetu a  
      izolantu 
 
2.1.3 Výpis materiálů 




2.2 Doprava materiálů 
2.2.1 Primární doprava 
 Primární doprava materiálů na staveniště bude 
zajištěna nákladním automobilem Iveco Eurocargo ML 
100E22 s hydraulickou sklápěcí rukou EFFER 175-4S. 
Přepravovaný materiál musí být zajištěn proti poškození 
a sesypání při přepravě, materiál převážený na paletách musí být pevně uchycen, 
nejlépe mechanickým popruhem. Veškerý dovezený materiál převezme pověřená 
a zodpovědná osoba, která provede kontrolu shodnosti všech prvků dle objednávky 
(shoda objednacích čísel zásilky s dodanými). Pokud vše souhlasí, je proveden zápis 
do stavebního deníku. 
 
2.2.2 Sekundární doprava 
 Doprava po staveništi je řešena ve svislém směru 
stavebním vrátkem Camac Millenium, který je uchycen 
v nejvyšším patře lešení. Doprava materiálů ve vodorovném 
směru je zajištěna stavebním kolečkem, kdy se jedná o přesun 
více kusů pytlovaných směsí do míchacího centra, či ručně jednotlivými pracovníky 
ve stavebních kbelících s hotovou směsí. 
 
2.3 Způsob skladování 
 Pytlované směsi, které budou přivezeny na staveniště na paletách, budou 
z nákladního automobilu složeny na zpevněnou, odvodněnou a rovinnou plochu. 
Do doby jejich použití budou přikryty celtami a stáhnuty popruhy, tak aby bylo 
zabráněno porušení vzdušnou vlhkostí či mechanické. Balíky polystyrénu mohou být 
rozeskládány na lešení, či rovněž uskladněny na odvodněné, zpevněné a rovinaté ploše 
zakryty celtami a staženy popruhy. Ostatní pomocné materiály budou uskladněny 
v uzamykatelném, zastřešeném, plechovém skladu, v suchém prostředí, nejlépe 
v původních originálních obalech. Systémové lišty budou skladovány ve vodorovné 
poloze avšak podložené. Sklo-textilní síťovinu je nutno skladovat ve svislé poloze 
nastojato v suchém prostředí, chráněném před UV zářením, tak aby nedošlo 
k namáhání, které by způsobilo poškození. Uskladnit rovněž jako doprovodný materiál. 
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Doporučená skladovací teplota je +5°C až +30°C, kdy je třeba materiál chránit 
před znečištěním a povětrnostními vlivy. Pokud je jakýkoliv materiál jakkoliv porušen 
nesmí se do systému ETICS použít. 
 
3. Převzetí pracoviště 
 Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi 
na střešním plášti, osazenými výplněmi otvorů a zdícími procesy a to s deklarovanou 
rovinností povrchu zdí dle ČSN 73 0205, a to min 12mm/4m. Dokladem o této kontrole 
bude kopie listu ze stavebního deníku, kde bude podepsána výstupní kontrola zdících 
procesů odpovědnou osobou, která bude předána subdodavateli. Vzhledem k faktu, 
že se jedná o novostavbu, bude subdodavatel ověřovat suchost, vyzrálost, 
bezprašnost a odstranění přebytečné malty, nečistot, mastnot, plísní, řas a výkvětů. 
Pokud dojde k některému z těchto negativních jevů, bude proveden zápis do stavebního 
deníku, jakožto souhlas s vícepracemi na odstranění těchto vad a tím pádem 
i prodloužení smlouvy o danou lhůtu mezi objednatelem a subdodavatelem. Při předání 
bude rovněž technický dozor investora, který se také podepíše do stavebního deníku. 
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1 Zařízení staveniště 
 Příjezdová komunikace na staveniště je po ulici Svojsíkova s dvousměrným 
provozem. Silnice je II. třídy s asfaltovým povrchem.  Vjezd na staveniště je tvořen 
dvěma železobetonovými panely, kladenými podél komunikace, aby bylo dosaženo 
větší šířky vjezdu, kvůli poloměru otáčení nákladního automobilu při vjezdu 
na staveniště. Proti vniknutí nepovolaných osob bude celé 
staveniště řádně oploceno dočasným, stavebním oplocením výšky 
2m. Vjezd na staveniště bude tvořen odnímatelnými plotovými 
poli, na kterých bude uchycena bezpečnostní tabule upozorňující, 
že na staveniště je zakázán vstup nepovolaným osobám. 
 Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (220/230V 
a 380/400V), která bude umístěna v blízkosti buněk pro ZS bytového domu tak, aby 
pokryla nároky stavby. Dále bude elektrická energie přivedena do všech staveništních 
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buněk, které budou využívány jako zázemí pracovníků jako šatny, hygienická zařízení - 
umývárny, kuchyň, sklady a kanceláře.  
 Zásobování vodou bude zajištěno zřízením dočasné staveništní vodovodní 
přípojky, která bude napojena na buňky k pokrytí veškerých hygienických potřeb. Dále 
bude staveniště zásobováno vodou venkovním kohoutem, odkud je možno napojit 
hadici pro odběr vody potřebnou pro rozmíchání lepících tmelů v míchacím centru. 
 Dočasná staveništní přípojka plynu nebude provedena, protože je 
neopodstatněná.  Naopak za opodstatněné můžeme považovat zřízení dočasné 
staveništní kanalizační přípojky, která bude 
napojena na sanitární typ kontejneru Standard Typ 
19, obytný kontejner Standard Typ 5 a obytný 
kontejner Standard Typ 3firmy ContiMade.  
 
4.2 Povětrnostní podmínky 
 Opláštění budovy systémem ETICS bude prováděno v rozmezí měsíce dubna 
a května, kdy se neočekávají výrazné výkyvy teplot, tak aby ovlivnily a omezily 
pracovní proces. Počítá se však s tím, že pokud teploty budou v jiném rozmezí než 
+5°C až +30°C práce se pozastaví na dobu nezbytně nutnou. Rovněž při silných 
poryvech větru, snížené viditelnosti a dešti nebudou práce probíhat. Veškeré prodlevy 
způsobené klimatickými vlivy budou zapsány do stavebního deníku. Ve smlouvě bude 
doložka, odkazující na prodloužení smlouvy kvůli nevyhovujícím klimatickým 
podmínkám. Stavební deník bude podepisovat jak stavbyvedoucí, tak pověřený zástupce 
prováděcí firmy. 
 
4.3 Instruktáž zaměstnanců 
 Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými a řádně proškolenými. 
Pracovníci budou podrobeni vnitrostaveništnímu školení o BOZP, kde svým podpisem 
stvrdí, že byli řádně proškoleni. Veškeré stavební práce a procesy budou provedeny 
v souladu s platnými normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených 
podmínek by mělo za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně 






5. Personální obsazení 
 Celá pracovní četa je proškolena firmou Sto s.r.o a je držitelem certifikátu 
na provádění zateplovacích systémů Sto. Tento certifikát je vydáván na dobu platnosti 
3 let, proto je nezbytné zkontrolovat jeho platnost s datem skončení prací a zapsat tento 
fakt do stavebního deníku. 
• Vedoucí čety  1x 
• Zedník-fasádník 3x 
• Zedník-pomocník 2x 
 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1 Velké stroje 
• Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 100E22 s hydraulickou rukou 
EFFER 175-4S + paletovací vidle GFP 
• Stavební vrátek Camac Millenium 
• Míchadlo Narex EGM 10-E3 
• Příklepová vrtačka Makita HR 2470T 
• Tavná řezačka Cleexcut Royal RPV 400-500DAA 
• Bruska Innoplan SWING 
• Nivelační rotační laser Bosch GRL 300HV + přijímač LR1 
  
6.2 Ruční pracovní nářadí 
• Metr, tužka, fix, značkovací šňůra(provaz s křídou), vysouvací 
zalamovací nůž, zednická lžíce, ocelové hladítko malé, ocelové hladítko 
velké, ocelové hladítko zubové 15/15mm, ocelové hladítko zubové 
4/4mm, mechanická pistole na pěnu, kbelík, špachtle, vodováha, ruční 
pila na EPS, pravoúhelník, nůžky na plech, systémové nástavce 
na vykružování, mechanická kartušová pistole, kladivo, majzlík, drapák 
na broušení EPS, štětec zárožní, váleček, nástavcová tyč, mřížka 






6.3 Pomůcky BOZP 
• pracovní helma, rukavice, pracovní oděv, reflexní vesta, pracovní obuv 








7. Pracovní postup 
 
7.1 Kontrola a příprava povrchu 
 Fasádu je nutno nejprve řádně vizuálně zkontrolovat, a to zejména vyčnívající 
maltu z ložných spar, tu je nezbytné otlouct. Povrch je možno podle potřeby očistit 
tlakovou vodou. Nutno přeměřit délkové a výškové rozměry, kontrola dle PD. Dále 
zakrýt stavební otvory přelepením igelitovou fólií, aby nedošlo k jejich poškození 
a znečištění, na detaily parapetů a oplechování použijeme papírovou pásku. Pokud jsou 
všechny tyto úkony řádně provedeny, může začít samotná penetrace povrchu, nejlépe 
ne na přímém slunci, tak aby došlo k co nejlepšímu spojení jednotlivých překrytí nátěru.  
  
7.2 Penetrace povrchu 
 Penetraci provádíme přípravkem Stoplex W. Tak, aby bylo možno provádět 
penetraci je nutno splnit podmínky dle ČSN 73 29 01 a to, že podklad musí mít 
minimální soudržnost 200kPa s nejmenší jednotlivou přípustnou hodnotou 80kPa, dále 
musí být vyzrálý, suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Rovněž nesmí vykazovat 
žádné praskliny. Penetraci provádíme válečkem, detaily opracováváme zárožním 






7.3 Osazení zakládacích profilů 
 Ve výšce shodné s PD nabrnkneme vodorovně 
pokřídovaným provazem linii, na kterou se bude navrtávat 
zakládací profil. Pokud nebude podklad rovinný, je možné 
pod něj podložit systémové podložky v různých tloušťkách tak, 
aby byla dosažena rovinnost 2mm/2m. Zakládací profil se kotví zatloukacími 
hmoždinkami průměru 8 x 60 mm. Hmoždinky musí být vždy na začátku a konci každé 
lišty. Kotvíme po cca 33cm, tak připadá na 2 m dlouhou lištu 6-7 hmoždinek. Ke 
spojení zakládacích profilů použijeme systémové spojky. 
  
7.4 Rozmísení lepícího tmelu 
 Stejně tak jako při zakládání izolantu na profily, tak při obkládání izolantem celé 
fasády, bude nutno použít lepící směs Sto-Baukleber rozmíchanou v poměru 4,5:1 
a to prášek:voda, který se bude rozmíchávat v prvním cyklu 2 minuty, 3 minuty ulehne 
a ve druhém cyklu se rozmíchá zase 2 minuty až pak je možné jej nanést na izolant. 
  
7.5 Nanášení lepícího tmele 
 Lepící tmel nanášíme pomocí kovového hladítka 
po obvodu v šíři 6cm a ve třech terčích o průměru 15cm 
do střední části tak, aby po přitlačení na zeď, byla plocha 
přilepení minimálně 40% izolantu, co se týče EPS. V případě 
mineralní izolace bude lepící tmel nanášen pomocí ocelového 
zubového hladítka se zuby 15/15mm, po přitlačení bude plocha tmelu 50%. Protože 
bude fasáda mechanicky kotvena stačí vydatnost tmelu 2,0-2,5 kg/m2. 
 
7.6 Založení tepelné izolace 
 Při zakládání za zakládací profil dbáme na to, aby desky izolantu byly osazeny 
k přednímu líci zakládacího profilu, v žádném případě nesmí být ´´utopeny´´, ani nesmí 
být předsazeny přes tento profil. Svislá spára mezi deskami izolantu musí být v 







7.7 Provedení vazeb a přesahů 
 Desky izolantu, které jsou vlhké a poškozené nesmí být 
použity. Izolant bude lepen po celých kusech na vazbu na sraz, jak 
v ploše tak na rozích objektu a koutech. V žádném případě nesmí 
dojít ke křížové vazbě. Ideální přesah desek při kladení je 500mm, 
minimální 100mm. Pokud mezi izolanty vznikne spára menší než 
1cm stačí ji zafoukat systémovou pěnou, pokud bude spára větší než 1cm mohou být 
použity proužky izolantu (EPS, mineral). Nesmí se používat, jak v ploše tak 
na nárožích, kousky menší než 15 cm a zároveň nesmí být ve svislém směru nad sebou 
použity dva kousky izolantu. Boční stěny izolantu, které jsou na sebe kladeny, na sobě 
nesmí mít vrstu lepícího tmelu, pokud ano, musí být odstaněna. Je nepřípustné, aby byly 
na rozhraní dvou konstrukcí či materiálů spoje izolantu. Minimální přesah je 100mm. 
Nutno respektovat dilatační celky po celé délce pomocí dilatačních profilů. Po ukončení 
lepení se kontroluje rovinnost 2m latí.  
  
 
7.8 Řešení stavebních otvorů 
 V oblastech stavebních otvorů je řešen takovým 
způsobem, aby roh stavebního otvoru nebyl v kontaktu 
s vodorovnou ani svislou spárou a to v minimální vzdálenosti 
100mm od rohu otvoru ve svislém i vodorovném směru. Při 
vchodu do objektu je nezbytné, aby od okrajů ostění i nad vstup 
byla nalepena minerálná izolace v pásu min. 800 mm, z požárně bezpečnostního 
hlediska, stejně tak jako u nadpraží stavebních otvorů oken v čtvrtém nadzemním 
podlaží. Při zateplování ostění okenních otvorů je nejprve nezbytné nalepit na okenní 
profil okenní systémovou lištu a až pak nalepit izolant, kdy se přesah zařízne, případně 
vzniklá spára se vypění systémovou pěnou a po zaschnutí se ořízne a celé ostění 
přebrousí. Pod parapety budou vloženy klíny z minerální izolace s vlákny kolmo 









 Vycházíme z ČSN 73 29 02 Vnější tepelně 
izolační kompozitní systémy (ETICS). Pro kotvení budou 
použity systémové hmoždinky Ejotherm 8/60 x 175mm 
STR-U. Zvoleným typem kotvení je předvrtávání izolantu 
speciálním talířovým vykružovacím nástavcem Sto-
Therm Senkfrase. Nosný systém budovy je z dutinových cihel, proto je nutno použít 
speciální vrták např. Bosch KARAT. Vrtání provádíme kolmo k podkladu bez příklepu, 
u hmoždinek Ejotherm STR-U provádíme vrtání o 25mm hlouběji a to v místech kde 
se nachází lepící tmel, aby bylo dosaženo správné 
funkčnosti hmoždinky, co se týče přítlaku. Budova je 
nížší než 15m a nenachází se ve větrové oblasti s vyšším 
větrovým zatížením, proto budeme provádět kotvení 
o hustotě 8ks/m2, tzn. v rozích, ve vazbě a dva terče 
doprostřed izolantu. Při vrtání otvoru dojde i k vykroužení prostoru pro talířek 
hmoždinky, tak aby bylo možné použít systémovou zátku do EPS či minerální izolace 
(STR-zátka EPS, STR-zátka MW). Pro zašroubování hmoždinky do podkladu se 
použije STR Tool hlavice s TORX hlavicí pro utažení terče k izolantu.  
Ideální délka kotvy: 
 -minimální kotevní délka do PTH >25mm    30mm 
 -tloušťka lepícího tmelu      15mm 
 -tloušťka izolantu     120mm 
      SUMA 165mm 
 
 Typem hmoždinky, který nejlépe splňuje požadavky, je délka 175mm, navíc díky 
vykružovadlu dojde k posunu kotvení do větší hloubky což zajistí lepší kotvení. Do míst 
kde budou osazeny  trny objímek okapových svodů se nejprve vyvrtá vykružovacím 
nástavcem otvor, po obvodě nanese lepidlo StoColl Fix a osadí cylindrická vložka 







7.10 Osazení parapetů 
 Parapety Sto-Fensterbank budou osazovány ve fázi kdy 
budou desky izolantu již nakotveny avšak ne přebroušeny. 
Ve špaletách se zaříznou dostatečné velké otvory pro zapuštění 
bočních hran parapetních desek. Zadní hrana parapetu se opatří 
červenou systémovou páskou Sto-Fensterbankband po celé délce 
tak, aby při jeho montáži a přišroubování k rámu okna byl vytvořen vodotěsný spoj. 
Zbytek parapetu, spodní hrana a boční partie se opatří páskou Sto-Fensterbankband. 
Zde musíme kontrolovat, aby nedošlo ke stlačení pásky při nalepování přes hranu 
parapetu, jinak by neplnila svou expanzní funkci po montáži. Před přišroubováním 
do rámu okna speciálními šrouby veškeré dutiny zafoukáme systémovou montážní 
pěnou. 
 
7.11 Broušení povrchu 
 Po nalepení izolantu a dokončení opracování izolace 
v ostění nadpraží i pod parapety následuje technologická pauza 1-
2dny. Po této pauze následuje přebroušení celého porvrch kvůli 
dosažení celoplošně jednolitého celku. Pokud kvůli počasí byla 
doba od přebroušení delší než 14 dní, je nutno povrch znovu přebrousit z důvodu 
odstanění vrstvy porušené UV zářením. 
 
7.12 Diagonální armování 
 Před nanášením základní vrstvy je nutné osadit veškeré 
lišty a rohové profily dle příslušnosti. Dále pak u otvorů 
provést diagonální armování síťovinou o rozměrech 
200 x 400mm, tak aby střed podélné hrany byl na rohu otvoru. 
Stěrkovací hmotou bude StoArmat Classic. 
 
7.13 Základní vrstva 
 Základní vrstva je tvořena dvěma materiály, stěrkovací 
hmotou StoArmat Classic a sklo-textilní síťovinou Sto-
Glasfasergewebe. StoArmat Classic je již hotová pastózní 
směs, kterou stačí pouze promíchat a poté je připravena 
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k použití. Na EPS a mineral se nanáší ocelovým hladítkem. Před nanesením základní 
vrstvy a síťoviny je nutno osadit rohové lišty Sto-Anputzleiste, až poté síťovinu Sto-
Gewebewinkel. S ohledem na použití StoArmat Classic, výrobce uvádí, že není nutno 
diagonálně armovat rohy stavebních otvorů, avšak na přání objednatele tak provedeno. 
Tloušťka 1. armovací vrstvy je 1,8-2mm, u minerální izolace se považuje za ideální 
tloušťku 3mm, kdy je sklo-textilní síťovina vtlačována do této vrstvy křížovými pohyby 
a zahlazována. Armuje se po celé výšce stěny, tak že se do nanesené vrstvy vkládá 
síťovina po celé výšce v šíři 1m. Každý zedník má na starost 1 patro, tak docílíme 
nejcelistvějšího povrchu. Přesahy činí 100mm(žluté pruhy na rolích) a poloha síťoviny 
v armovací vrstvě je střed stěrky až vnější třetina této vrstvy. Oblast přechodu EPS - 
mineral je nutno armovat s přesahem 150mm na každou stranu. Spotřeba stěrky je 3,0-
3,5 kg/m2. 
 
7.14 Vyrovnávací vrstva 
 Po zatuhnutí první vrstvy se nanese druhá vrstva, bez 
síťoviny, pro vyhlazení nerovností. Pro usnadnění práce a lepší 




 Po nanesení základní vrstvy následuje technologická přestávka 1-2 dny. Poté 
celý povrch napenetrujeme pomocí válečku a zárožního štětce připravkem Sto-
Putzgrund. Ředit lze maximálně 10% vody a u minerálních izolantů 5% vody. Vydatnost 
vrstvy je 0,3kg/m2. Technologická pauza potřebná pro zaschnutí penetrace je v řádu 
hodin. Následující den mohou být nataženy omítky. 
 
7.16 Natažení omítky 
 Natažení bude provedeno ve dvou vrstvách, první bude 
natažena nerezovým zubovým hladítkem se zuby 4/4mm 
a následně stažena rovným nerezovým hladítkem do vrstvy 
tloušťky 1mm. Nutno natahovat do co největší rovinnosti. 
Po přilnutí vrstvy k podkladu do zavlhlé omítky se provádí 
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druhá, jemná, vrstva rovným ocelovým hladítkem, následně se filcuje plastovým 
hladítkem s jemnou houbou, na ostění se pužije menší varianta tohoto hladítka. 
Vydatnost vrstvy je 1,7 kg/m2. Omítka je již tónovaná se zrnitostí 1,0mm. 
  
7.17 Zakrytí děr po kotvách 
 Pomocí Sto-Gerüstankerverschluss, který se promne v rukou a vloží se 
do otvorů, který vznikl odstraněním kotvy, vznikne vodotěsně uzavřený povrch. Vložky 
jsou již totiž předem impregnované a mohou zakrývat otvory až do průměru 17mm. 






7.18 Povrch soklového zdiva 
 Před samotným nanášením izolace, musíme zajistit, aby byl povrch bezprašný, 
rovný a zaizolovaný( není předmětem tech. předpisu). Přístupnost zajistíme odstraněním 
lešení. 
 
7.19 Nanášení lepícího tmele 
 Lepícím tmelem je StoLevell Uni, který je nanášen pomocí ocelového hladítka. 
StoLevell Uni rozmícháváme stejným způsobem jako v bodě 7.4. Rozmícháváme 
v poměru 4:1, prášek: voda. Na izolant nanášíme obdobným způsobem jako v bodě 7.5. 
Spotřeba tmele činí 4 kg/m2. 
 
7.20 Lepení Perimetru 
 Lepíme ve svislé poloze a klademe důraz na to, abychom horní líc přitiskli 
k zakládací liště ETICS. Průběžně nanášíme lepící tmel na desky(viz výše)  a klademe 
izolanty na sraz pomocí pera a drážky. Svislost kontrolujeme 80cm vodováhou 
a rovinnost 2m vodováhou. 
 
7.21 Armování 
 Armovací vrstvu provádíme obdobným způsobem jako ve výše popsaném 
postupu za dodržení stejných časů pro rozmísení. Materiály jsou armovací směs 
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StoLevell Uni a sklo-textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe. Na budovy jsou osazeny 
rohové profily Sto-Anputzleiste. Spotřeba StoLevell Uni v případě stěrkování činí 
2kg/m2.  
  
7.22 Vyrovnávací vrstva 
 Identický postup viz. výše bod 7.13 
 
7.23 Penetrace soklu 
 Identický postup viz. bod 7.14. Pouze nebudeme penetraci ředit. Dodržujeme 
shodu odstínu penetrace Sto-Putzgrund s číslem šarže StoSuperlit. 
 
7.24 Rozmísení struktury 
 Při rozmíchávání se vyvarujeme použití hliníkového míchadla, které by mohlo 
způsobit nežádoucí zabarvení vlivem chem. reakce. Při míchání nesmí vzniknout 
na povrchu pěna, díky přílišným otáčkam, vizuálně pak po natažení mohou být viditelné 
bílé skvrny. Běžně proto stačí rovnoměrně promísit zednickou lžící. 
 
7.25 Natažení strukturní omítky 
 Pro finální úpravu soklové části bude použit StoSuperlit 
o velikosti zrna 2mm. Natahujeme ocelovým hladítkem 
rovnoměrně odspoda nahoru do tloušťky zrnitosti směsi. 
Po zavadnutí vyhladíme znovu hladítkem. Dodržujeme 
rovnoměrnost přítlačné síly při vyrovnávání, jinak mohou 
vzniknout šedé skvrny.  
 
8. Jakost a kontrola provedení 
 
8.1 Vstupní kontrola 
 Před započetím prací je nutno zkontrolovat již dokončené zdivo, toho bylo 
dosaženo při přebírání zděných konstrukcí jinou subdodavatelskou firmou. Potvrzením 
shody je podpis ve stavebním deníku mezi těmito stranami. Nutno zkontrolovat dodaný 
systémový materiál, zda se shoduje s  objednaným (počty kusů, objednací čísla, 
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tloušťky izolantu...), zda nebyl porušen během přepravy a skladování, jinak by nemohl 
být použit. Shoda se zapíše do stavebního deníku. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola se provádí během každého z výše zmiňovaných kroků opláštění. Jedná 
se především o správné navrtání zakládacích profilů, vazbu izolantu, nanášení 
dostatečného množství tmele předepsaným způsobem, osazování rohových profilů, 
dostatečná tloušťka armovací vrstvy, respektování přesahu síťoviny, celistvostí 
a jednolitost omítky. Před penetrováním plochy jakožto připrava podkladní vrstvy pro 
omítku je nutno celé lešení očistit tak, aby bylo zamezeno znečištění omítky nečistotami 
z předchozích prací na fasádě, způsobené pohybem pracovníků na lešení. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
Je nutno zkontrolovat finální vzhled omítky, rovnoměrnost a celistvost vrstvy, 
opracování ostění a nadpraží stavebních otvorů, opracování kolem balkónů a pod 
parapety, rovněž kolem zábradlí a trnů s objímkami pro ukotvení okapových žlabů. 
Kontrolujeme rovinnost 2mm/2m, provádíme dvoumetrovou latí. 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády 
č.591/2006 (práce na staveništi) a č.362/2005 (práce ve výškách) a v souladu 
se změnou zákona 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. a ve znění 378/2001 Sb. 
• 591/2006 Sb.: 
 Příloha č. 1. - I. Požadavky na zajištění staveniště 
   - II. Zařízení pro rozvod energie 
   - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
    - XI. Stavební elektrické vrátky 
    - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při  
    přerušení a ukončení práce 
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  - XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 
    - X. Zednické práce 
                     - XI. Montážní práce 
    - XV. Malířské a natěračské práce     
           
  Příloha č. 4      - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
• 362/2005 Sb.: 
  Článek I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
   
  Článek II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními   
  prostředky 
 
  Článek III. Používání žebříků 
 
  Článek IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
  Článek V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
  Článek VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
  Článek IX. Přerušení práce ve výškách 
 
  Článek XI. Školení zaměstnanců  
  
    
10. Ekologie 
 Veškeré práce na staveništi se řídí zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 381/2001 
Sb. zákon o odpadech. V průběhu výstavby vznikají odpady jako zbytky profilů, 
plastových lišt, obalů, izolací a spojovacích materiálů, izolantů, které je třeba likvidovat. 
Proto budou v blízkosti BD připraveny 3 kontejnery na separování jednotlivých složek 
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odpadu a následně odvezeny do sběrného dvora. Umístění bude znázorněno 
ve výkresové části zařízení staveniště. 
 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 
 
  07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 
 07  02  Odpady  z  výroby,  zpracování,  distribuce a používání plastů, 
    syntetického kaučuku a syntetických vláken 
  07 02 13 Plastový odpad 
 
08  ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV,  LAKŮ  A  SMALTŮ),  LEPIDEL,  TĚSNICÍCH 
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 
 08  04  Odpady  z  výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a 
    těsnicích materiálů (včetně vodo-těsnících výrobků) 
  08  04  09*  Odpadní lepidla  a těsnicí materiály obsahující organická 
     rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
 
 
12  ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 
 12 01 02 Úlet železných kovů 
 12 01 05 Plastové hobliny a třísky 
 
13  ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH 
OLEJŮ A ODPAD" UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) 
 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
  
15   ODPADNÍ  OBALY:  ABSORPČNÍ ČINIDLA,  ČISTICÍ  TKANINY,  
FILTRAČNÍ 
   MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
  15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
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  15 01 02 Plastové obaly 
 
16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 
 16 01 19 Plasty 
 
17   STAVEBNÍ   A   DEMOLIČNÍ   ODPADY   (VČETNĚ   VYTĚŽENÉ   ZEMINY  
Z   KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
  17 01 01 Beton 
  17 01 02 Cihly 
  17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
 17 02 Dřevo, sklo a plasty 
  17 01 03 Plasty 
 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
  17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
  17 04 02 Hliník 
  17 04 04 Zinek 
  17 04 05 Železo a ocel 
  
11. TABULKA A 
 
Číslo Název Jednotka 
Obsah 
balení Spotřeba Potřeba 
Objem 
spotřeby Počet bal. Zaokrouhlení 
1 Stoplex W  l 10 0,2l/m2 1007,82 m2 201,56 20,16 21 
2 Sto-Baukleber  kg 25 2,5 kg/m2 1007,82 m2 2519,55 100,78 105 
3 StoLevell Uni kg 25 6 kg/m2 121,63 m2 729,78 29,19 30 
4 
EPS -F Isover Greywall Plus 
tl.120mm ks 4 2 desky/m2 924,47 m2 1848,95 462,24 470 
5 EPS-F Isover Greywall Plus tl.30mm ks 16 2 desky/m2 73,93 m2 147,86 9,24 10 
6 EPS Isover Perimetr tl. 80mm ks 6 
1,33 
desky/m2 121,63 m2 161,77 26,96 30 
7 Isover TF PROFI tl.120mm ks 4 
1,66 
desky/m2 33,4 m2 55,44 13,86 15 
8 Sto-Glasfasergewebe 1100mm m2 50 1 m/m2 1153,43 m2 1153,43 23,07 24 
9 Ejotherm 8/60 x 175mm STR-U ks 100 8 ks/m2 957,87 m2 7662,96 76,63 80 
10 StoArmat Classic kg 23 3 kg/m2 1031,8 m2 3095,4 134,56 140 
11 Sto-Putzgrund kg 25 0,3 kg/m2 1153,43 m2 346,03 13,84 15 
12 StoNivellit kg 25 1,7 kg/m2 1031,8 m2 1754,06 70,16 72 
13 StoSuperlit kg 23 2 kg/m2 121,63 m2 243,26 10,57 12 
14 Hmoždinka N Z 8 x 60mm ks 100 3 ks/m´ 97,3 m 291,2 2,92 3 
15 Sto-Startprofil PH m 2 0,5 ks/m 97,3 m 48,65 48,65 50 
16 Sto-Sockelleistenvetbinder ks 50 1 ks/lišta 50 ks 50 1 1 
17 Sto-Unterlegscheiben ks 100 3 ks/m´ 97,3 m 291,2 2,92 3 
18 Sto-Sockelprofil PH-A m 2 0,5 ks/m 97,3 m 48,65 48,65 50 
  
19 Sto-Thermo-Rondel EPS ks 200 8 ks/m2 924,47 m2 7395,76 36,97 37 
20 Sto-Thermo-Rondel MW ks 200 8 ks/m2 33,4 m2 267,2 1,34 2 
21 Sto-Anputzleiste m 2 0,5 ks/m 403,94 m 201,97 201,97 205 
22 Sto-Pistolenschaum ks 750 ml / / 10 10 10 
23 Sto-Fix Zyrillo ks 25 0,66 ks/m 54,6 m 36,4 1,46 2 
24 Sto-Fensterprofil AFD m 2 0,5 ks/m 195,45 m 97,73 97,73 100 
25 Sto-Fensterbank m / 1 m/m 109 m 109 109 110 
26 Sto-Coll Fix ks 310 ml 
1 
kartuše/25ks 36,4 ks 1,46 1,46 2 
27 Sto-Gerüstankerverschluss ks 25 1 ks/1 otvor 100 100 4 4 
28 Sto-Fensterbankband m 20 1 m/m 109 m 109 5,45 6 
29 Sto-Fugendichtband m 15 1 m/m 147,4 m 147,4 9,83 10 
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1. Příloha č.3 - Výkres č.3 Situace zařízení staveniště 
Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 
staveniště, vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 





1.  Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
 
Název stavby:     „Bytový dům - ul. Svojsíkova v Českém  
      Těšíně“ 
 
Projektant:     Ing. Roman Sabela, Na kopci 2071, 734 01, 
      Karviná - Mizerov 
      Autorizace - pozemní stavby,   
      ČKAIT 1100452 
 
Investor:     ART PROSPERA, a.s., č.p.413, 739 61  
      Ropice, IČ: 278 05 077 
 
Místo stavby:     Český Těšín při ulici Svojsíkova,   
      p.č: 1817/1; 1817/2; 1818/1; 1818/35;  
      1818/36; 1836/2 
 
Katastrální území:    Český Těšín 
 
Charakter stavby:    Novostavba bytového domu s 18 byty 
     
 
 Stavba bude probíhat na pozemku investora s parcelačními čísly 1817/1; 1817/2;  
1818/1; 1818/35; 1818/36; 1836/2. Před započetím samotné stavby bude parcela 
vyčištěna od křovin a stromů v období vegetačního klidu. Následně bude sejmuta 
ornice. Ornice bude uskladněna na deponii zřízené na části pozemku č. 1836/2, která 
nebude v průběhu výstavby využita k jinému účelu. Deponie nepřekročí výšku 1,5m.  
 
 Staveniště bude ohrazeno mobilním oplocením firmy PROFO po celém svém 
obvodu. Jednotlivé dílce jsou spojovány pomocí bezpečnostních spon a usazovány 
do betonových patek. Celková výška oplocení činí 2m. Vjezd na staveniště bude zřízen 
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v severní části staveniště z ulice Svojsíkova, a to 
z jednotlivých přemístitelných polí mobilního oplocení, 
otevíraných směrem dovnitř staveniště. Samotný vjezd 
na staveniště bude tvořen betonovými panely osazenými 
do zhutněného struskového lože, tak aby nedošlo 
k poškození krajnice vozovky na ul. Svojsíkova. Vjezd 
na staveniště bude také opatřen dopravní značkou B11- Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel s dodatkovou tabulí E13 - Mimo zásobování staveniště. Ulice Svojsíkova bude 
ve vzdálenosti 40 m od vjezdu na staveniště, obousměrně, označena dopravními 
značkami B20a - Nejvyšší povolená rychlost 30km/h, B28 - Zákaz zastavení a dopravní 
značkou B26 - Konec všech zákazů, která bude umístěna vždy na protilehlé straně 
silnice po směru jízdy oproti značkám B28 a B20a.  Na staveništi za vjezdem bude 
dopravní značka B20a - Nejvyšší povolená rychlost 10km/h, která takto bude rychlostně 
omezovat automobily na staveništi. Pro stavbu se dále nestanovují další zvláštní 
požadavky na organizaci stavby. Stavbu, vzhledem ke svému charakteru, není nutno 
rozdělovat na různé stavební objekty. Veškeré práce jsou zahrnuty v jednom stavebním 
objektu. 
 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
 
Na staveništi vedou následující vedení: 
- kanalizační stoka DN 1400 BE s ochranným pásmem 2,5m (respektováno) 
- vodovodní řád DN 300 
- středotlaký plynovod PE 90 s ochranným pásmem 1m (respektováno) 
- metalický kabel Telefonica O2 
 
Veškeré sítě vedou podél západní hranice staveniště. Staveništěm neprochází 
vedení NN, proto bude vybudována přípojka NN z trafostanice na sousedním pozemku 
p.č. 1824/7.  V průběhu výstavby není počítáno s žádnými přeložkami těchto 





3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
 
3.1 Zásobování vodou 
 Z vodoměrné šachty vybudované pro vodovodní přípojku pro bytový dům 
(HDPE 100, DN65, dl. 28m), bude zřízena odbočka se samostatným vodoměrem. PE 
potrubí (DN 19) bude vedeno v hloubce 1m na pískovém podsypu 100mm. Zásyp 
potrubí bude v minimální tloušťce 300mm. Následně napojeno do sanitární kontejneru, 
typu 19, firmy ContiMade. Dále bude potrubí vést k odběrnému místu u míchacího 
centra. 
 
3.2 Elektrická energie 
 Zásobování staveniště elektrickou energií je řešeno 
na základě žádosti o dočasném připojení elektrické energie přes 
staveništní rozvaděč s osazeným samostatným měřením kWh. 
Připojení je provedeno z pozemku p.č. 1824/7, vedeného 
pod plánovanou zpevněnou plochou vedoucí skrz střed 
staveniště v chráničce v zásypu opatřeného signalizační fólií 
ve výšce 30cm od úrovně NN. Staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti stavebních 
kontejnerů tak, aby je bylo možné zásobovat nezbytnou elektrickou energií. Z tohoto 
rozvaděče bude dále možné odebírat elektřinu pro obsluhu všech elektrických zařízení. 
Staveništní rozvaděč musí být po revizi a nesmí být starší půl roku. 
 
3.3 Kanalizační přípojka 
 Kanalizační přípojka je vedena ze sanitárního kontejneru ContiMade, typ 19, 
potrubím PVC KG dimenze 110mm, které bude napojeno do nejbližší šachtice 
z kanalizační přípojky pro bytový dům. Na kanalizační přípojku ze sanitárních 
kontejnerů bude napojena i střešní svod k odvodnění střešních plášťů veškerých 
staveništních kontejnerů. 
 
3.4 Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště je řešeno vhodným vyspádováním k zatravněným plochám 
přilehlých sousedních pozemků. 
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4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením firmy PROFO. Výška oplocení 
činí 2m. Staveniště nebude hlídáno bezpečnostní agenturou avšak v blízkosti stavebních 
kontejnerů bude osazen ocelový sloup s halogenovým zářičem a pohybovým čidlem, 
které zaznamená pohyb a osvětlí prostor skladovaných materiálů, tak aby bylo 
zamezeno případné krádeži. Zářič bude v provozu pouze v nočních hodinách. 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
 Veškeré stavební procesy budou probíhat na pozemcích investora. V rámci 
stavby budou dodržována obecně platná pravidla pro zamezení rušení nočního klidu. 
Pracovní doba bude stanovena maximálně do 22:00. Během práce na staveništi budou 
pracovníci dbát na to, aby nevytvářeli nadměrnou prašnost a hlučnost ve svém okolí. 
Veškeré automobily budou za nepříznivého počasí před odjezdem ze staveniště očištěny 
tak, aby případnými nánosy bahna neznečistily bezprostřední okolí u výjezdu 
ze staveniště. 
 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
 Na staveništi nejsou žádné stávající objekty, které by mohly být využity 
k účelům zařízení staveniště. Po obchůzce po staveništi byla vytipována lokalita 
na parcele č. 1817/1 pro umístění zařízení staveniště. Lokalita byla určena naproti 
budoucímu vchodu do bytového domu při východní hranici staveniště. V rámci zařízení 
staveniště budou umístěny 4 provozní objekty ZS a 4 výrobní objekty ZS. 
Provozní objekty ZS: 
- kancelář stavbyvedoucího  - obytný kontejner ContiMade Standard Typ 5A 






   
 
Výrobní objekty ZS: 
- míchací centrum  - zpevněná plocha s přívodem vody a elektrické energie 
- sklad nářadí   - skladový kontejner ContiMade Standard Typ 24A 
- sklad materiálů  - skladový kontejner ContiMade Standard Typ 24A 
- skládka materiálů  - zpevněná plocha umožňující příjezd a manipulaci  
    nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
- skládka kontejnerů  - zpevněná plocha pro umístění velkoobjemových   
    kontejnerů na  stavební suť a odpady vzniklé během  






7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
 V tomto případě se jedná o provozní zařízení staveniště, a to kancelář 
stavbyvedoucího (obytný kontejner ContiMade Standard Typ 5A), 2 x šatna dělníků 
(obytný kontejner ContiMade Standard Typ 3A), hygienické zařízení (sanitarní 
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kontejner ContiMade Standard Typ 19A), které je nutno ohlásit příslušnému stavebnímu 
úřadu dle §104 odst.2 Stavebního zákona č.183/2006 Sb.  
 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
 
 Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce 
dle zákona č. 309/2006 Sb., který zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006., zákoník práce, další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích včetně jejich doplňků, změn a ustanovení všech norem a s nimi 
souvisejících předpisů. 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
 Výkopek zemních prací bude deponován, následně použit pro terénní úpravy 
bezprostředního okolí stavby. Během výstavby bude okolní životní prostředí 
vystavováno zvýšené prašnosti a zvýšené hladině zvuku. Všichni pracovníci budou 
poučeni a budou se snažit o co největší eliminaci těchto nežádoucích jevů. 
Při stavebních pracích vznikají odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Proto je nutno 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech likvidovat. Vyhláška č. 381/2001 Sb., 
stanovuje Katalog odpadů, které mohou vznikat na staveništi.  Tyto odpady jsou dále 
kategorizovány. 
 
  07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 
 07  02  Odpady  z  výroby,  zpracování,  distribuce a používání plastů, 
     syntetického kaučuku a syntetických vláken 
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  07 02 13 Plastový odpad 
 
08  ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV,  LAKŮ  A  SMALTŮ),  LEPIDEL,  TĚSNICÍCH 
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 
 08  04  Odpady  z  výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a 
     těsnicích materiálů (včetně vodo-těsnících výrobků) 
  08  04  09*  Odpadní  lepidla  a těsnicí materiály obsahující organická 
       rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
 
12  ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 
 12 01 02 Úlet železných kovů 
 12 01 05 Plastové hobliny a třísky 
 
13  ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH 
OLEJŮ A ODPAD" UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) 
 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
  
15   ODPADNÍ  OBALY:  ABSORPČNÍ ČINIDLA,  ČISTICÍ  TKANINY,  
FILTRAČNÍ 
   MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
  15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
  15 01 02 Plastové obaly 
 
16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 
 16 01 19 Plasty 
 
17   STAVEBNÍ   A   DEMOLIČNÍ   ODPADY   (VČETNĚ   VYTĚŽENÉ   ZEMINY  
Z 
   KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
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  17 01 01 Beton 
  17 01 02 Cihly 
  17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
 17 02 Dřevo, sklo a plasty 
  17 01 03 Plasty 
 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
  17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
  17 04 02 Hliník 
  17 04 04 Zinek 
  17 04 05 Železo a ocel 
 
 Možností jak se efektivně zbavovat těchto 
odpadů, bude objednáním velkoobjemových 
kontejnerů o objemu 10-15 m3, které budou 
přistaveny na zpevněné ploše. Správce těchto 
kontejnerů zpracuje tyto odpady dle předpisů, které 
mu přikazují, jak s těmito odpady dále nakládat. 
 
   
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
• výkopové práce a základy                                             4/ 2013 -   5/2013 
• montáž obvodových a vnitřních nosných zdí, stropy      5/ 2013 -   9/2013 
• zastřešení objektu                                                          9/ 2013 - 11/2013 
• okna, dveře, příčky + SDK podhledy                              9/ 2013 - 11/2013 
• zdravotechnika, elektro, topení, vn. omítky, podlahy     10/ 2013 -   3/2014 
• ostatní a dokončovací  práce                                           3/ 2014 -   6/2014 
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stavebně technologické etapy obvodového pláště bytového domu. Tento časový plán byl 
zpracován v programu Contec. Jedná se o přílohu č. 4. 
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1. Obecné informace o stavbě: 
Název stavby:     „Bytový dům - ul. Svojsíkova v Českém  
      Těšíně“ 
Projektant:     Ing. Roman Sabela, Na kopci 2071, 734 01, 
      Karviná - Mizerov 
      Autorizace - pozemní stavby,   
      ČKAIT 1100452 
Investor:     ART PROSPERA, a.s., č.p.413, 739 61  
      Ropice, IČ: 278 05 077 
 
Místo stavby:     Český Těšín při ulici Svojsíkova,   
      p.č: 1817/1; 1817/2; 1818/1; 1818/35;  
      1818/36; 1836/2 
Katastrální území:    Český Těšín 
Charakter stavby:    Novostavba bytového domu s 18 byty 
 
 Jedná se o bytový dům v Českém Těšíně na ulici Svojsíkova, spadající 
do katastrálního území Český Těšín. Stavební pozemek je definován parcelami 
č. 1817/1; 1817/2; 1818/1; 1818/35; 1818/36; 1836/2. 
 Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Její plášť tvořen 
gang-nailovými vazníky. Střešní krytina tvořena TiZn plechem. Nosným systémem 
je zdivo z keramických cihel Porotherm 30 P+D uložen na maltu MVC Porotherm TM. 
Základovou konstrukci tvoří železobetonové pásy vyztuženy ocelí B500B průměru 
18mm na nichž budou základové stěny ze ztraceného bednění tvarovek Tri-treg 
s vkládanou výztuží průměru R12 a betonem třídy C30/37-XC2-S3. Výplně otvorů tvoří 
sedmi-komorová PVC okna s thermo-izolačním trojsklem. Celková půdorysná plocha 
objektu činí 449,46m2. Půdorysné rozměry činí (23,85m x 22,3m) s tím, že rozměr delší 
strany může nabývat hodnot 19,0m. Viz výkres stavební situace. Objekt není půdorysně 
definován jako čtverec či obdélník.  
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 Obvodový plášť bude řešen systémem ETICS (External Thermal Insulation 
Composite Systems) - vnější tepelně izolační kompozitní systém, konkrétně systémem 
firmy STO s.r.o. Systém StoTherm Classic je definován následujícími základními 
kroky. Možná penetrace podkladu (zdiva) penetrací StoPlex W. Lepením izolantu 
na povrch zdiva lepícím tmelem Sto-Baukleber, samotnou izolací schválenou firmou 
Sto dle ČSN 13 163 tvořenou EPS,  Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 120mm, 
či izolací z minerálních vláken, Isover TF PROFI 12,  v oblastech nadpraží oken 
a nadpraží vstupu do bytového domu a také nejbližší okolí ve vzdálenosti 80cm 
od vstupu, dále kotvením pomocí talířových hmoždinek schválených firmou Sto a to 
Ejotherm 8/60 x 175 STR-U s následnou armovací vrstvou tvořenou StoArmat Classic, 
do které bude vkládána sklo-textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe a zatlačována 
do první armovací vrstvy s následným natažením finální, druhé, armovací vrstvy, 
rovněž tvořenou stěrkou StoArmat Classic s ohledem na její bezchybné vyhlazení. 
Dalším krokem po vytvrdnutí armovací vrstvy bude samotná penetrace povrchu pomocí 
mezinátěru Sto-Putzgrund, který prodlužuje dobu zpracovatelnosti omítky. Vytvoření 
finální povrchové úpravy fasády nanesením fasádní jemnozrnné omítky StoNivellit, 
u které lze docílit požadovaného povrchu filcovánáním. Soklová část bude tvořena 
tepelnou izolací EPS Isover Perimetr tl. 80mm, ukládaný ve svislé poloze na pero 
a drážku, lepený na lepící tmel StoLevell Uni. Armování bude rovněž provedeno 
ve dvou vrstvách za použití StoLevell Uni v první vrstvě do které bude vložena sklo-
textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe. Druhá vrstva bude ze StoLevell Uni stejně tak 
jako při první vrstvě. Po technologické pauze bude povrch napenetrován  Sto-Putzgrund 
s identickým číslem šarže jako finální marmolitová omítka. Posledním krokem 
je nanesení rovnoměrné celoplošné vrstvy StoSuperlit pomocí ocelového hladítka. 
2. Mechanizace 
 Vzhledem k rozměrovým prvkům staviv, byl zvolen nákladní automobil, 
takového typu, aby byl samostatně schopný složit jednotlivé palety s materiálem 
na požadované skladovací plochy a nebylo zapotřebí další mechanizace. Je počítáno 
s vícečetným zásobováním staveniště.  Ostatní stroje a zařízení byla volena tak, aby 












Délka trasy mezi staveništěm a stavebninami 
je 1,3 km, čas potřebný pro přejezd mezi 
těmito stanovišti nepřekročí časový úsek 
5 min. 
 
 Příloha č.2 - Výkres č.2 Situace širších dopravních vztahů zachycuje polohu 
staveniště v rámci města a jeho dostupnost z hlavních tahů z okolních měst, která jsou 











4. Navržená sestava 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou: 
IVECO EUROCARGO ML 100E 22 - P 
 
Specifikace: 
 Jedná se o nákladní automobil s karoserií typu valník, který svými parametry 
přesně splňuje požadavky kladené na městskou výstavbu a zásobování staveb 
materiálem. Díky malému poloměru otáčení je často volen jako nedílná součást 






 Motor:  
  - vznětový řadový 6-ti válec se čtyřmi ventily na válec 
  - vysokotlaké vstřikování nafty COMMON RAIL 
  - přeplňování turbodmychadlem 
  - chlazení kapalinou 
  - plní emisní normu EURO 5 
   
  zdvihový objem:  5880 cm3 
  vrtání a zdvih:   102 x 120 mm 
  výkon:    160 kW (217k) při 2700 ot.min-1 
  točivý moment:  680 Nm v rozmezí 1200-2100 ot.min-1 
 
 Převodovka: 
  - synchronizovaná    6 stupňů pro jízdu vpřed 
      1 stupeň pro jízdu vzad 
 
 Spojka: 
  -jednolamelová s talířovou pružinou a samosvorem 
  -průměr 350 mm 
  -hydraulické ovládání pedálem 
 
 Přední náprava: 
  - průřez dvojité ´´T´´ s náboji kol s ložisky ´´Set right´´ mazány olejem 
 
 Zadní náprava: 
  - stálý převod 
  - náboje kol s ložisky ´´Set right´´ mazány olejem 
  
 Kola a pneumatiky: 
  -vpředu jednoduchá montáž, vzadu dvoumontáž 





  -mechanické 
  -přední náprava - parabolické listové pružiny s lineární charakteristikou 
  -zadní náprava - parabolické listové pružiny s progresivní    
  charakteristikou 
  -příčný zkrutný stabilizátor a teleskopické hydraulické tlumiče 
 
 Brzdy: 
  - dvou okruhové vzduchově-hydraulické 
  - vpředu i vzadu kotouče s vnitřní ventilací a plovoucí třmeny (průměr  
  322mm) 
 
 Rozměry: 
  - rozvor náprav    3690 mm 
  - celková délka    7035 mm 
  - přední převis    1272 mm 
  - celková výška    2647 mm 
  - zadní převis     1830 mm 
  - max. šířka karoserie    2550 mm 
  - rozchod předních kol   1835 mm 
  - rozchod zadních kol    1685 mm 
  - výška podvozku      796 mm 
  - vzdál. od před. nápravy k čelu nástavby 1055 mm 
  - poloměr otáčení    7100 mm 
 
 Hmotnosti: 
  - celková hmotnost    10 000 kg 
  - nosnost náprav přední       3 600 kg 
     zadní       6 800 kg 
  - pohotovostní hmotnost      3 652 kg 













 Jedná se o hydraulickou ruku 
společnosti EFFER, která bude 
namontována na nákladní automobil 
Mercedes-Benz Atego firmou HLT. Vyniká 





  - maximální hydraulický dosah  12, 38 m 
  - maximální zatížení pří 5°-14°  1035 kg 
      20°  1457 kg  
  - otáčecí rozsah    400° 
  -pracovní tlak     350 bar 
  - doporučené dávkování oleje  70 l/min 
  - objem olejové nádrže   80 l 
  - váhá hydraulické ruky   2100 kg 
  
 rozměry: 
  - šířka zapatkovaného stroje   5960 mm 
  -výška ramene ve složeném stavu  2295 mm 
  -šířka ramene ve složeném stavu  2495 mm 
 
 bližší informace: 
  - rameno tvořeno 6-ti úhelníkovým uzavřeným profilem 
  - vysunování ramene zajištěno hydraulikou a ozubeným pohonem  
  - vysunování je sekvenční, jeden díl vyjíždí z druhého 
  - rameno řízeno dálkovým ovládáním 


























 Pro svou universálnost a snadnou přizpůsobivost budou používány k manipulaci 
s paletami, na kterých budou pytlované směsi lepidla a štosy kbelíků s armovací 
stěrkou. Velkou předností je vybavenost vahadlem. 
  
Technická data: 
  - pohotovostní hmotnost   155 kg 
  - užitné zatížení     2000 kg 
  - výška ve složeném stavu   1100 mm 
  - výška v rozloženém stavu   1640 mm 
  - délka vidlice     1000 mm 
  - maximální roztažení   1000 mm 
  - automatický vyrovnávací mechanismu (závěs) 
 
Stavební vrátek CAMAC MINOR MILLENIUM 1 
 
Specifikace:  
 Tento stavební vrátek bude sloužit 
k dopravě na staveništi ve vertikálním směru. 
V rámci řešeného procesu, k podávání lepidel, 
stěrek, penetrací a fasádních barev již ve stavu 
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rozmíseném, tudíž připravené k použití. Tento vrátek svým účelem slouží výhradně 
k podávání materiálů. Přeprava osob je zakázána. 
 
Technická data:   
  - pohotovostní hmotnost     60 kg 
  - rozměr       400 x 1060 x 640 mm 
  - výkon motoru       11kW; 20Hp 
  - užitné zatížení      325 kg 
  - rychlost zdvihu      24 m/min   
             - délka lana             30 m    
             - průměr lana      5 mm    
             - napětí motoru     230 V    









 Vrtací a sekací kladivo bude použito především pro vrtání děr pro talířové 
hmoždinky do obvodového zdiva, dále při použití speciálních vykružovacích nástavců 
je možno použít k vykružování děr do izolantu pro vkládání zátek na terče kotev, 
speciálních nosných kotvících prvků svodného potrubí. Může být rovněž použito při 





  - omezovač otáček 
  - provoz     vrtání /příklep. vrtání /sekání 
  - příkon      780W 
      - upínaní nástroje     SDS-Plus 
     - otáčky naprázdno     0-1110 min-1 
     - počet úderů     0-4500 min-1 
      - síla úderu      2,7 J 
      - hmotnost      2,6kg 
      - výkon:    beton 65 mm 
       ocel 13 mm 
       dřevo 32 mm 
 




 Míchadlo Narex bude použito spolu s profesionálním nástavcem a to, jak 
k promíchávání již připravených pastózních materiálů, tak k rozmísení sypkých směsi. 
Míchadlo je odolnější díky konstrukci převodové skříně z hliníkové slitiny, navíc nástup 
otáček je pozvolný s elektronickou regulací. 
 
Technická data: 
  - otáčky      250-720 min-1 
  - otáčky při zatížení    140-400 min-1 
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  - příkon      950 W 
  - hmotnost      4,3 kg 
  - průměr metly    140 mm 
  - závit nástavce    M14 
 
 








 Tato řezačka je určena pro řezání polystyrénových materiálů ve směru 
vertikálním, rovném či pod úhlem v rozpětí 45°-95°. Na staveništi bude umístěna jako 
centrální pila. Vyniká přesností řezu díky odporovému drátu. Řezy jsou vedeny podél 




  - rozsah řezu      45°-95° 
  - maximální výška řezu kolmo   500mm 
  - regulovatelný zdroj teploty 









 Bruska sloužící ke zdrsňování 
polystyrénových zateplovacích panelů. Výrazně 
zkracuje dobu této činnosti oproti ručnímu broušení. Díky přídavnému nástavci je 
vznikající odpad zachycován do pytle. 
 
Technická data a vlastnosti: 
  - antistatický povrch 
  - kraje brusného povrchu opatřeny pryží 
  - široký sortiment brusných papírů 
  - napětí      230 V 
  - příkon      350 W 
  - brusná plocha     390 cm2 
  - počet vibrací      24 000 min-1 
  
- váha       3 kg 
 



















 Nivelační laser bude používán při zakládání kontaktního zateplovacího systému. 
 
Technická data a vlastnosti: 
  - dosah      300m 
  - ochrana proti nečistotám a prachu   IP54 
  - přesnost nivelace     ±0,1mm/1m 
  - rychlost rotace (ot.)     150; 300; 600 min-1 
  
- operační doba (dle druhu baterií)   30-50 h 
  - vizuální i akustická signalizace korekce nivelace přijímače 
  - výška stativu     1,7 m 
  - automatické vyrovnání laseru   ±5° (±8%) 
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Kontrola dodaného množství, 
rozměrů, jakostí a druhu 
materiálu Kontrola 
dokumentů: certifikáty shody 
CE, prohlášení o shodě, 
shoda OL a DL 
RPD                          
ČSN 73 0212-5 
HS                  



















Zhotovení lešení - kotvení, 
zavětrování, montáž 
bezpečnostních sítí, osazení 
stavebních otvorů výplněmi 
ČSN EN 12810-1                    
ČSN EN 12810-2                    
ČSN 73 8101 
PS                   






















ČSN 73 2901            
ČSN 73 0205 
PS                      
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Kontrola a ověření 
klimatických podmínek 
  
HS              
PS                
TDI 



























Kontrola nanášení množství a 
způsobu nanášení lepícho 
tmele, založení, kladení, 
vazby 
ČSN 73 2901                
TL 
HS                    



















Kontrola osazení a napojení 
na tepelnou izolaci 
ČSN 73 0205                      
RPD                            
ČSN 73 3610 
HS              






















správnost osazení, hloubka 
vrtání 
ČSN 73 2902                  
RPD                      
TL 
PS                
M 


















Provedení a napojení 
sklotextilní síťoviny, 
rovinatost, osazení lišt, 
rovinatost základní vrstvy 
ČSN 73 2901                           
TL 
PS          
TDI               
M 

















nátěru, provedení finální 
povrchové úpravy, napojení 
jednotlivých partií 
ČSN 73 2901               
RPD                                 
TL 
HS                  
PSV           
TDI 























Kontrola rovinatosti, svislost, 
přechody 
ČSN 73 0205                        
RPD 
HS                        



















Celistvost, celkový vzhled, 
provedení detailů 
RPD 
HS                   






















HS  - hlavní stavbyvedoucí 
PS - pomocný stavbyvedoucí 
TDI  - technický dozor investora 
M  - mistr, vedoucí čety 
RPD  - realizační projektová dokumentace 
TL  - technický list výrobce 
DL  - dodací list 
OL  - objednací list 
P  - protokol 
3. Použité zákony, normy a vyhlášky 
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
(5.1995) 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců (2.1994) 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
(5.2005) 
ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem (5.2011) 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí (11.2008 změna Z1, katalog č. 
82191) 
ČSN 73 8101 Lešení - společná ustanovení (5.2005) 
ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky (9.2004)  









Kontrolní bod 1 - Kontrola projektové dokumentace 
 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 
vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále soulad 
se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem, zkontrolována 
technickým dozorem investora a hlavním stavbyvedoucím, přičemž se kontroluje 
kompletnost, srozumitelnost a správnost jednotlivých výkresů. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. Projektová dokumentace by měla mít následující atributy: 
• Technickou zprávu 
• Přesné označení zateplovacího systému 
• Barevné schéma pohledů 
• Přesnou specifikaci materiálů 
• Výkaz výměr 
• Řešení konstrukčních detailů 
• Požadavky na podklad pod ETICS 
 
Kontrolní bod 2 - Kontrola materiálu 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců (2.1994) 
 
Veškerý dovezený materiál je nutno před zabudováním řádně zkontrolovat. Nutno 
zkontrolovat dodané množství jednotlivých materiálů, požadovaný rozměr, jakost a 
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druh materiálu. Rovněž se provede kontrola poškození a porušení obalů. Poškozený 
materiál nesmí být do systému zabudován. Kontrolovanými dokumenty jsou objednací a 
dodací list a jejich vzájemná shoda. Ověřeny jsou rovněž i certifikáty shody se štítky 
CE. 
 
Kontrolní bod 3 - Kontrola připravenosti objektu 
 
Kontrolu provádí: PSV, TDI, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení (5.2005), 
dále s ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 
(9.2004) a ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 
navrhování konstrukce (9.2004). 
 
Kontrola připravenosti spočívá v kontrole provedení zřízeného lešení, zda byly 
dodrženy dostatečné odstupové vzdálenosti od fasády tak, aby bylo bráněno pádu 
pracovníků mezi lešením a fasádou, rovněž tato mezera musí být dostatečně velká pro 
zabudování ETICS. Osazení bezpečnostních sítí na lešení a rovněž osazení zarážek proti 
pádu materiálu a nářadí z lešení, kontrola kotvení. O předání se provede zápis do 
stavebního deníku a bude předán protokol o předání k užívání. V předchozí fázi 
výstavby byly osazeny stavební otvory a jejichž správné osazení bylo kontrolováno. O 
tomto faktu byl proveden zápis do stavebního deníku, nyní bude jen ověřen, že nebyl 
tento zápis změněn. 
 
Kontrolní bod 4 - Kontrola podkladu 
 
Kontrolu provádí: PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) (5.2005), ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti (4.1995) 
Předmětem kontroly je stav povrchu na který má být ETICS zabudován. Kontroluje se 
svislost, rovinatost, bezprašnost. Povrch by měl být zbaven výkvětů a přečnívajících 
částí. Toho docílíme otlučením kladivy, očištěním ocelovými kartáči a celkovým 
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opláchnutím fasády tlakovou vodou. V našem případě se jedná o novostavbu, tudíž 
nepředpokládáme výskyt trhlin zdiva. Kontrolují se mezní odchylky provedení 
obvodového pláště, rovinatost. Kontrola se provádí 2m latí a maximální dovolená 
odchylka podkladu pro ETICS spojené lepícím tmelem a hmoždinkami činí 20mm/m, je 
však doporučeno, aby podklady, které vykazují odchylku větší než 5mm byly opatřeny 
vrstvou vyrovnávací omítky. Průměrná soudržnost podkladu činí nejméně 200kPa, 
nejmenší dovolená jednotlivá musí být nejméně 80 kPa.  
Kontrolní bod 5 - Kontrola okolního prostředí 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) (5.2005) a technickými listy výrobců. 
 
Kontrola je prováděna každý den, při příchodu pracovní čety na staveniště, mezní 
teploty vzduchu pro zpracování ETICS se musí pohybovat v rozmezí +5°C až +30°C. 
Pro zabudování ETICS je dovolena nejnižší přípustná teplota podkladu +5°C. Vliv 
slunečních záření a větru bude potlačen instalací bezpečnostních sítí na rámové lešení. 




Kontrolní bod 6 - Kontrola lepení desek tep.izolace 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) (5.2005) a technickými listy výrobců. 
 
Založení se provádí na zakládací lišty, tloušťka izolantu a všech prvků ETICS 
odpovídají RPD. Desky EPS musí být ze 40% povrchu rubové strany spojeny s 
podkladem, a to tak, že lepící tmel je nanášen po obvodě a minimálně 3 terče do středu. 
Desky jsou kladeny na sraz na vazbu, není přípustná křížová spára. Spáry do 4mm šířky 
se vyplní systémovou pěnou, větší než 4mm se mohou doplnit izolantem. Lepí se vždy 
celé desky tepelné izolace, zbytky se používají pouze s nejmenším rozměrem 150mm a 
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to tehdy, nejsou-li umisťovány na nároží, v rozích a koutech. Vzdálenost mezi dvěma 
svislými spárami je min. 100mm. 
 
Kontrolní bod 7 - Kontrola klempířských prvků 
 
Kontrolu provádí: PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti (4.1995) , RPD a ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských 
konstrukcí (11.2008 změna Z1, katalog č. 82191) 
 
Kontroluje se sklon osazených klempířských prvků, pro klempířské prvky systému Sto 
je nejmenší přípustný sklon od rámu okenní výplně 6%. Dále se kontroluje použití 
kompresních polyuretanových pásek, správné nalepení a přišroubování k rámu okna 
vhodnými šrouby. Těsnost spoje rám-parapet. Napojení tepelné izolace na parapet 
 
Kontrolní bod 8 - Kontrola kotvení 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní 
systémy(ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s 
podkladem (5.2011), technickými listy výrobců a RPD 
 
Použity jsou hmoždinky dle RPD schválené k použití do ETICS. Kontroluje se délka 
hmoždinek, počet kusů na m2 a správnost rozmístění. Hmoždinky se nesmí osazovat 
blíže než 100mm od krajů podhledů či okrajů stěn. Hmoždinky do dutinových hmot se 
navrtávají bez příklepu, do MW se nejprve provede vpich vrtákem. Hloubka vrtu musí 
být větší o 10mm pokud výrobce neuvádí jinak. Je prováděna namátková kontrola kotev 
na vytažení. Kotvy, které nevyhoví musí být nahrazeny novými v blízkosti stávající, 
původní kotva je odstraněna a otvor je vyplněn izolantem. Ohnuté, prasklé, či jinak 






Kontrolní bod 9 - Kontrola výztužné stěrkové vrstvy a vyrovnávací vrstvy 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) (5.2005) a technickými listy výrobců. 
 
Kontroluje se správnost osazení vhodných profilů pro daný detail. Použití a 
sklotextnílní síťoviny a jednotlivé přesahy síťovin, ty činí 100mm. Základní vrstva se 
provádí v celkové tloušťce 2-6 mm. Poloha síťoviny by měla být v 1/3 tloušťky od 
vnějšího líce této vrstvy. Kontroluje se vyhlazení stěrkové hmoty po vtlačení síťoviny. 
Pokud výrobce neuvádí jinak, je nutno u rohů výplní otvorů provést diagonální 
armování síťovinou 200x300 mm před samotným nanášení základní vrstvy. Návaznost 
MW a EPS se provádí přesahem síťoviny 150mm na každou stranu. Musí být dodržena 
minimální rovinnost, pro kterou je určující finální povrchová úprava, obecně platí při 
tloušťce zrna N odchylka N+0,5mm/m pokud výrobce nestanoví jinak. Základní vrstva 
je nanášena po ucelených celcích jednorázově, bez přerušení, směrem shora dolů. 
 
Kontrolní bod 10 - Kontrola konečné úpravy povrchu 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) (5.2005), RPD a technickými listy výrobců. 
 
Kontroluje se přítomnost penetračního nátěru, pokud jej systém předepisuje, ten se 
provádí válečkováním. Shoda odstínu penetrace a strukturní omítky. Dostatečná 
vyzrálost povrchu před započetím prací na konečné úpravě povrchu. Shoda materiálů s 
RPD, dodržení postupu přípravy s technickým listem výrobce. Jednotlivé dílčí plochy je 
nutno provádět v jednom pracovním záběru, aby došlo k minimalizaci vizuálních chyb. 










Kontrolní bod 11 - Kontrola geometrie 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti (4.1995), RPD 
 
Během kontrol se ověřuje rovinatost 2m latí, maximální dovolená odchylka je 2mm/2m. 
Sledují se přechody mezi jednotlivými barevnými odstíny, obalení rohů omítkou. 
 
Kontrolní bod 12 - Kontrola provedení a vzhledu 
 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s RPD. 
 
Kontrola je zaměřena na shodu s návrhem v RPD, tzn. celkový vzhled a barevné pojetí 
fasády, opracování detailů, přesný přechod mezi tmavšími a světlejšími odstíny, 
pohledová jednolitost povrchu, celistvost bez viditelných přechodů v povrchové úpravě. 
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1. Obecné informace o stavbě 
Identifikační údaje 
Název stavby:    „Bytový dům - ul. Svojsíkova v Českém Těšíně“ 
Projektant:    Ing. Roman Sabela, Na kopci 2071, 734 01,  
     Karviná - Mizerov 
     Autorizace  - pozemní stavby, ČKAIT 1100452 
Investor:    ART PROSPERA, a.s., č.p.413, 739 61 Ropice,  
     IČ: 278 05 077 
Místo stavby:    Český Těšín při ulici Svojsíkova, p.č: 1817/1;   
     1817/2; 1818/1; 1818/35; 1818/36; 1836/2 
Katastrální území:   Český Těšín 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu s 18 byty 
Účel objektu 
 Bytový dům se nachází na periferii města Český Těšín při ulici Svojsíkova. 
Lokalita by se dala označit za klidovou zónu s nově budovanou obytnou zástavbou. 
Tento bytový dům, je navržen jako první, z do budoucna plánovaných 5 bytových 
domů. 
Způsob výstavby zadané etapy 
 Obvodový plášť bude řešen systémem ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System) - vnější tepelně izolační kompozitní systém, konkrétně systémem 
firmy STO s.r.o. Systém StoTherm Classic je definován následujícími základními 
kroky. Možná penetrace podkladu (zdiva) penetrací StoPlex W. Lepením izolantu 
na povrch zdiva lepícím tmelem Sto-Baukleber, samotnou izolací schválenou firmou 
Sto tvořenou EPS,  Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 120mm, či izolací z minerálních 
vláken, Isover TF PROFI 12,  v oblastech nadpraží oken a nadpraží vstupu do bytového 
domu a také nejbližší okolí ve vzdálenosti 60cm od vstupu, dále kotvením pomocí 
talířových hmoždinek schválených firmou Sto, a to Ejotherm 8/60 x 175 STR-U 
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s následnou armovací vrstvou tvořenou StoArmat Classic, do které bude vkládána sklo-
textilní síťovina Sto-Glasfasergewebe a zatlačována do první armovací vrstvy 
s následným natažením finální, druhé, armovací vrstvy, rovněž tvořenou stěrkou 
StoArmat Classic s ohledem na její bezchybné vyhlazení. Dalším krokem po vytvrdnutí 
armovací vrstvy bude samotná penetrace povrchu pomocí mezinátěru Sto-Putzgrund, 
který prodlužuje dobu zpracovatelnosti omítky. Vytvoření finální povrchové úpravy 
fasády nanesením fasádní jemnozrnné omítky StoNivellit, u které lze docílit 
požadovaného povrchu filcovánáním. Soklová část bude tvořena tepelnou izolací EPS 
Isover Perimetr tl. 80mm ukládaný ve svislé poloze na pero a drážku, lepeny na lepící 
tmel StoLevell Uni. Armování bude rovněž provedeno ve dvou vrstvách za použití 
StoLevell Uni v první vrstvě do které bude vložena sklo-textilní síťovina Sto-
Glasfasergewebe. Druhá vrstva bude ze StoLevell Uni stejně tak jako při armování 
fasády. Po technologické pauze bude povrch napenetrován  Sto-Putzgrund s identickým 
číslem šarže jako finální marmolitová omítka. Posledním krokem je nanesení 
rovnoměrné celoplošné vrstvy StoSuperlit pomocí ocelového hladítka. 
2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou neopomenutelnou záležitostí 
v rámci předcházení vzniku nehod a zranění, během pracovního procesu. Předcházením 
vzniku těchto komplikací docílíme mnohdy výkonnějších směn či obratů, protože není 
potřeba vynakládat čas a finanční prostředky na ošetřování zraněných. Před započetím 
veškerých prací musí být všichni zaměstnanci a pracovníci řádně proškoleni v oblasti 
bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s elektrickým či ručním nářadím, 
popřípadě stroji a zařízeními, které budou během pracovního procesu používat. Postup 
jakým způsobem budou jednotlivá školení probíhat udává zák. č. 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho změnami, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo hloubky, nařízením vlády č.  101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
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Tato nařízení a zákon byla použita pro výběr nejčastějších a nejvíce zdraví ohrožujících 
rizik během technologické etapy obvodového pláště bytového domu. Při této 
technologické etapě mohou vznikat rizika při práci na lešení, jeho samotné zřízení či 
demontáži, práce ve výškách, pád předmětu z výšky či rizika spojená s používáním 
ručního nebo elektrického nářadí pro zpracovávání penetrací, tmelů a stěrek. Každý 
pracovník, který by mohl být potencionálně vystaven těmto rizikům musí být řádně 
proškolen a seznámen s těmito riziky, dále musí být seznámen s možnou variantou 
řešení takto vzniklých rizik. Příčiny vzniku, identifikace nebezpečí a bezpečnostní 
opatření jsou zaznamenány v plánu rizik. Při provádění těchto prací je třeba mít 
na zřeteli tato rizika a svou manipulací jim předcházet.
  
3. Plán rizik  
ČÍSLO ZDROJ RIZIKA IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
  
STAVENIŠTĚ 
    
1 Nebezpečné otvory a jámy Možnost propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy 
Zabezpečit nebezpečné otvory apod. 
dostatečně únosnými poklopy,  např. 
přikrytím 
2 Vstupy, shodiště, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě 
Pády pracovníků při vstudu do objektu, při 
vystupování (méně při sestupování), ze 
schodů a žebříků 
Přidržování se madel při výstupu a 
sestupu po schodech, respektive příčlí 
při výstupu po žebříku 
3 Břemena a předměty - pád z výšky 
Pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
případně skladovat ve výškách tak, aby 
byly po celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo shození 
Nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební 
konstrukce 
Zajištění volných okrajů pomocných 
podlah, včetně lešení, zarážkou při 
podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou 
apod. proti pádu materiálu 
  
Vymezení a ohrazení ochranného pásma 
pod místem práce ve výšce 
  Na stavbách používat ochranné přilby 
  
  PRÁCE VE VÝŠKÁCH     
4 Práce a pohyb pracovníků ve 
výškách a nad volnou hloubkou 
Pád pracovníků z výšky - z volných 
nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí 
apod. 
Vytvořením podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi v rámci 
dodavatelské dokumentace 
vypracováním a stanovením 
technologického nebo pracovního 
postupu 
Při kontrole svislostí zdí 
Vybavením stavby konstrukcemi pro 
práci ve výškách (lešení, žebříky) a 
jejich dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita 
Práci a pohybu osob na lešení Kolektivní a osobní zajíštění - určení 
místa úvazu 
Při natěračských pracích konstrukcí a 
zařízení ve výšce 
Používání ochranných a záchytných 
konstrukcí - lešení, sítě 
Při šplhání a vystupování po konstrukčních 
prvcích stavby a po konstrukci lešení   
Při montáži a demontáži lešení   
5 Prostředky osobního zajíštění při provádění prací ve výškách 
Nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění 
Správná volba vhodného a spolehlivého 
místa upevnění, provádění prací ve 
výšce, možnosti dané pracovištěm 
6 Lešení a práce ve výškách 
Pád pracovníka z výšky -    
    - při montáži resp. při demontáži prvků 
lešení 
Montáž prováděna pouze osobami s 
lešenářským průkazem 
  
    - při užívání lešení 
Zajišťování volných okrajů lešení 
zábradlím se zarážkou od 1,5m výšky 
Při de/montáži použít prvky osobního 
zajištění. 
Používání lešení až po řádném ukončení 
montáže a předání do užívání 
Zajištění potřebné tuhosti dostatečným 
kotvením do fasády a zavětrováním 
    - při propadnutí mezerou mezi lešením a 
budovou, mezerou v koutech a rozích 
Zajistit, aby mezera nebyla větší než 
25cm. 
Pád materiálu a předmětů při dopravě el. 
Vrátky 
Vyloučení vstupu osob pod břemeno 
zvedané el.vrátkem 
  
IZOLATÉRSKÉ PRÁCE/ VNĚJŠÍ 
TEPELNÁ IZOLACE     
7 Vnější tepelná izolace 
Pád pracovníka z lešení 
Použití lešení pouze po řádném předání 
do užívání 
Vybavení lešení zarážkami u 
podlahy(ochranné lišty) o min.výšce 
0,15m, dále vybavit bezp.zábradlím 
výšky min.1,1m 
Zřícení lešení působením vnějších sil; 
nedostatečné kotvení a zavětrování 
Zajištění potřebné tuhosti dostatečným 
kotvením do fasády a zavětrováním, 
provést rovnoměrně po celé ploše 
  
Použití technicky dokumentovaných 
lešení 
Propadnutí pracovníka způsobené chybným 
uložením prvku podlahy Použití pouze systémových prvků lešení 
Pád předmětu a materiálu z lešení na osobu(i 
občana) z podlahy lešení s ohrožením 
zranění hlavy 
Použití podlahových zarážek o 
minimální výšce 0,15m, proškolení 
pracovníků o minimalizaci takto 
možného vzniklého rizika, použití 
bezpečnostních sítí 
Ohrožení občanů a veřejnosti 
Odstřik kapalin při práci na lešení 
8 Míchání lepidel a stěrkových hmot 
Ohrožení zraku odstříknutou hmotou 
Správné použití míchadla  pouze do 
materiálů k tomu určených 
Správné dotažení metly a užití v 
pravotočivém směru 
Dle vlastností míchané hmoty použít 
OOPP 
Zajistit stabilizaci nádoby s 
rozmíchávanou hmotou 
Funkční ochrana přetížení míchadla 
Zranění rotujícím nástrojem při styku s částí 
těla 
Před zapojením se ujistit o vypnuté 
poloze míchadla 
Řádná proškolenost pracovníka pro 
práci s míchadlem 
  
  OMÍTKÁŘSKÉ PRÁCE     
9 Omítkářské práce 
Stříknutí penetrace do oka 
Správné a bezpečné zacházení s 
penetrací, minimalizace nebezpečí 
Použití OOPP 
Pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená 
místa práce 
Používat pouze žebříky k tomu účelu 
určené, nešplhat po konstrukcích, 
neseskakovat 
Nevynášet a nesnášet břemena težší než 
15kg 
Používat nepoškozenou a čistou obuv, 
minimalizace rizik. 
Používat pouze žebříky v dobrém tech. 
stavu 
Ohrožení zraku, poranění oka drobnou 
částicí Použití OOPP 
Úrazy při odlétnuvší střepinou, drobou 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  














AUTOR PRÁCE                   RADOMÍR KASZA  
AUTHOR 




1. OBECNÉ INFORMACE       111 
2. ZATŘÍDĚNÍ BUDOVY       112 
3. SYSTÉM ETICS        112 
4.  ZAKLÁDÁNÍ ETICS       113 
5. NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ       114  
6. ZÁTKY STO THERMO RONDEL      115 
7. KOTVENÍ BŘEMEN       116 
8. UZÁVĚR OTVORŮ         118 
    
111 
 
1. Obecné informace 
• Poloha 
 Bytový dům se nachází na periferii města Český Těšín při 
ulici Svojsíkova. Lokalita by se dala označit za klidovou zónu 
s nově budovanou obytnou zástavbou. Tento bytový dům je 
navržen jako první, z celkem 5 plánovaných bytových domů. V 
blízkém okolí se nachází občanská vybavenost v podobě školy, badmintonové haly, 
dětského hřiště, obchodního centra a zástavek MHD. 
• Dispozice 
 Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený 
objekt, dle prvků moderní architektury. V 1.NP se ze vstupního 
zádveří vchází do chodby spojující prostory pro sklepní kóje 
jednotlivých bytů, kočárkárnu a technickou místnost. 
Ze schodišťové haly se vstupuje do tří bytů typu 2+kk a jednoho bytu 3+kk. Ve 2.NP 
a 3.NP je využit prostor pro šest bytových jednotek, 5 bytů typu 2+kk a 1 byt typu 
3+kk. Ve 4.NP se nachází dva byty v nadstandartním provedení, každý z těchto bytů má 
dvě vlastní střešní terasy a vlastní úložný box v podobě kóje. V posledním nadzemním 
podlaží se také nachází společná terasa pro ostatní nájemníky. Jednotlivá patra bytového 
domu jsou spojena centrálním schodištěm a výtahem. Barevné ztvárnění bytového 
domu nikterak nenarušuje ráz okolní krajiny ani okolní zástavbu. 
• Konstrukce 
 Bytový dům je založen na ŽB základových pásech ze ztraceného bednění 
s vloženou výztuží B500B. Nosnou konstrukcí bytového domu je zdivo Porotherm 
30P+D zděných na VC maltu. Stropy jsou řešeny nosníky Porotherm POT s vložkami 
MIAKO. Celková tloušťka stropu je 250mm. Bytový dům je zastřešen plochou střechou 
tvořenou TiZn plechem. Nosná část střešního pláště jsou gang-nailové vazníky. 






 Pro opláštění bytového domu byl zvolen certifikovaný zateplovací systém firmy 
Sto s.r.o., která působí v řadě evropských zemí. Tloušťka tepelné izolace fasády činí 
120mm, v oblasti soklu je to Perimetr 80, proto bude nutné řešit přechod mezi soklem 
a fasádou z požárně bezpečnostního hlediska. 
2. Zatřídění budovy 
• Dle ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (5.2009) je 
bytový dům díky splněným kritériím charakterizován jako konstrukce druhu DP1 - 
,,Nehořlavé´´ konstrukce - jedná se o zděnou budovu. U novostaveb není brán zřetel na 
kontaktní zateplovací systém a tím pádem zůstává stejného druhu jako bez KZS při 
splnění podmínek: 
•  požární výška objektu h ≤ 12 m 
•  třída reakce na oheň B pro KZS jako celek (systém) a tepelný izolant 
třídy E, kontaktně spojen se zateplovanou stěnou 
•  povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene is = 0 mm/min 
Zděná obv. stěna (DP1) + ´´certifikovaný´´ KZS = konstrukce zůstává DP1 = nehořlavý 
KS 
•  odpadá nutnost navrhovat vodorovné a svislé požární pásy z minerální vaty 
•  podmínky:  
•  h ≤ 12m 
•  samostatně stojící budova 
3. Systém ETICS 
• External Thermal Insulation Composite system znamená v překladu vnější 
tepelně izolační kompozitní systém, sestávající jednotlivých 
prvků systému jako izolant v podobě EPS či MV, lepícího 
tmele, výztužné síťoviny, penetrace, armovací stěrky, lišt, 
kotev a finální omítky akrylátové, silikátové či silikonové 




• Zvoleným systémem je varianta ThermClassic, kterou se oplášťují budovy více 
než 20 let, postupem času a vlivem nových technologií byl propracován 
do nejmenšího detailu tak, že odolává mechanickému poškození 10x více než 
ostatní minerální systémy díky bezcementovým, optimálně sladěným složkám. 
Díky odladění podstatně zabraňuje fasádě v termickému pnutí díky poklesu 
teplot, které má za následek poruchy zdiva v kritických oblastech např. 
betonových překladů, stropních desek či obvodových věnců. 
• Varianta ThermClassic bezproblémově splňuje požadavky dle ČSN 730810 
Požární bezpečnost staveb, nově se konstrukce posuzuje jako ucelený výrobek. 
Další požadavky jsou charakterizovány normou ISO 13785-1 Zkouška reakce na 
oheň pro fasády - Část 1:Zkouška středního rozměru. 
• Zkouška středního rozměru je prováděna pro dvě oblasti ETICS a to zakládání 
a nadpraží. Zkouška probíhá obdobně, ovšem za jiných fyzikálních podmínek. 
Zkouška odolnosti je prováděna propanovým hořákem s různou výkonností. 
Pro zakládání je používán hořák s výkonem 50kW, pro nadpraží je to 100kW 
hořák. 
Požární odolnost 30 minut, je splněna a zkouška je považována za vyhovující 
za předpokladu, že průměrná teplota ze tří termočlánků na povrchu zadního křídla 
ani uvnitř žádné z vrstev nebo dutiny vzorku ve výšce 0,5m od dolní hrany nepřekročila 
v průběhu zkoušky hodnotu 350°C. 
4. ZAKLÁDÁNÍ ETICS 
• Starší variantou při zakládání zateplovacích systému byla 
hliníková lišta,  dodávaná v různých šířích dle tloušťky 
izolantu, na přední hranu se následně umisťovala rohová 
síťovina. 
• Se zpřísňujícími se požadavky na požární bezpečnost se osvědčila nová varianta 
zakládání a to PVC lišta s natavenou síťovinou, která je 
umísťována do lepícího tmele a navíc kotvena 
zatloukacími hmoždinkami, stejně jako hliníkový profil, 
díky síťovině dojde k uzavření zádního líce lišty a stěny, 
díky čemu je zabráněno šíření plamene při jeho 
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eventuálním vzniku. Přední hrana je opatřena rohovým profilem s okapnicí 
s dvojitou natavenou síťovinou. 
 
• VÝHODY A PŘEDNOSTI 
1. splňuje požárně bezpečnostní požadavky ČSN 
730810 
 odzkoušeno dle ISO 13785-1 
2. založení je jednodušší než zakládání Al profilu, 
zakládací lišta nemá přední hranu 
3. univerzálnost - odpadá nutnost pořizovat přesně určitou šířku Al profilu, 
dvě lišty se přizpůsobí jakékoli tloušťce izolantu, přebytečná tkanina 
se odřízne 
4. minimalizace rizik - zakládací líšta i okapní lišta mají na spodní straně 
opěrné hrany díky kterým dochází k nanesení rovnoměrné vrstvy 
armovací stěrky, navíc jsou vrstveny jednotlivé vrstvy síťoviny 
5. funkčnost - odolnost vůči alkáliím a korozi, zpevňuje vnější hranu, 
odvádí přebytečnou vlhkost 
 
5. NADPRAŽÍ  A OSTĚNÍ 
• Zkoušeno dle ISO 13785-1 Zkouška reakce na 
oheň - zkouškou středního rozměru za použití 
hořáku o výkonu 100kW. Zkouška je 
považována za vyhovující za předpokladu, 
že průměrná teplota ze tří termočlánků 
na povrchu zadního křídla ani uvnitř žádné 
z vrstev nebo dutiny vzorku ve výšce 0,5m od dolní hrany nepřekročila 
v průběhu zkoušky hodnotu 350°C po dobu 30 min. 
• Lišta AFD je obdobou lišty s okapnicí ze zakládací sady, pouze není opatřena 
náběhovou hranou 
• Obě tyto lišty chrání rohy proti mechanickému poškození, lišta s okapnicí chrání 
nadpraží proti odmrzání omítky v zimním období, kde zamezuje podtékání vody 
• Pro lepší napojení stěrkové hmoty jsou příslušné plochy rýhované 
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Alternativním řešením oproti systémovému může být odizolovaní ostění zdiva i tep. 
izolace pásem minerální vaty o minimální tloušťce 20mm. 
6. ZÁTKY STO THERMO RONDEL 
• Systémové zátky jsou vyráběny jak z polystyrénu tak 
z minerální vaty, jejich průměr činí 64mm a tloušťka je 
25mm. Zátky je možno osazovat pouze do otvoru, které 
byly vyfrézovány frézou k tomuto účelu určenou, jinak 
hrozí, že při použití jiné frézy dojde ke špatně zvolenému 
typu řezu a následně devastaci hrany izolantu. 
• Systémová fréza díky své dorazové hráně povolí pouze přesné zapuštění 25mm. 
• Zátky hrají nezbytnou roli při odizolování talířů kotev, u jiných systémů 
nevyužívající zátky může v zimním období docházet k promrzání talířů 
a následným tepelným ztrátám. 
 Montáž: Na prvním obrázku jsou viditelné zátky a fréza. Při frézování se hrot 
frézy vkládá do otvoru vyvrtaném pro běžné vložení kotvy. Frézování se provádí kolmo 
k rovině izolantu. Třetím krokem je osazení talířových hmoždinek Ejotherm STR-U 
délky 175 mm. Čtvrtým krokem je osazení zátky dle materiálu izolace. Polystyrénovou 
zátku je nutno přebrousit do roviny izolantu, zátku z minerální vlny je nutno zatlačit 












7. KOTVENÍ BŘEMEN 
 Protože izolant kontaktního zateplovacího systému má velmi malou pevnost 
v tlaku, bývá velmi často obtížné do něj cokoliv ukotvit. Neodborné kotvení se velmi 
brzy projeví trhlinami, kterými do izolantu zatéká, a/nebo řasami, event. plísněmi okolo 
kotvení. Velmi často je tak únosnost kotevního prvku vzhledem k tloušťce izolantu 
značně nižší. Proto má firma STO v sortimentu řadu podložek a kotevních prvků 
pro dosažení kvalitního pevného a vodotěsného spoje, často i s omezením vlivu 
tepelných mostů. Veškeré prvky, které se kotví do systému ETICS a přes systém ETICS 
prostupují, musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS, aby přes 
ně nedocházelo k zatékání vody do systému ETICS. 
 
• StoFix Zyrillo 
StoFix Zyrillo je cylindrický prvek z tvrzeného EPS 
o průměru 70mm a tloušťce 70mm. Je vhodný pro všechny 
izolanty z EPS s tloušťkou > 7cm. StoFix Zyrillo slouží 
hlavně pro upevnění lehkých břemen, jako jsou tabulky 
s domovními čísly, venkovní osvětlení, držáky okapových 
svodů atd. Pro zabudování prvku je nutná speciální fréza. Aby došlo k dokonalému 
utěsnění a zamezilo se zatékání vody, či vzniku trhlin, do vyfrézovaného otvoru se 
po obvodu nanese lepidlo Sto Coll Fix, spotřeba činí 1 kartuše na 25ks StoFix Zyrillo. 
 
 Montáž: V izolantu se frézou udělá výřez a vyvrtaný otvor se vyčistí od prachu. 
Na okraj otvoru se nanese lepidlo Sto Coll Fix. StoFix Zyrillo se vloží 
do vyfrézovaného otvoru s lepidlem. StoFix Zyrillo se zarovná hladítkem s povrchem 
izolantu. Místo uchycení se označí např. šroubem. Na izolant se nanese armovací 
hmota. Do armovací hmoty se vloží armovací síťovina. Po zaschnutí armovací vrstvy 










• StoFix Quader 
 
Upevnění těžkých břemen do kontaktního zateplovacího systému je 
často velmi obtížné a bez speciálních přípravků a montážních prvků 
někdy i neproveditelné. Firma Sto má v sortimentu celou řadu 
různých kotevních prvků, část z nich i s přerušeným tepelným mostem. Kotvení 
různých břemen je věcí zejména statického výpočtu. Prvky StoFix Quader jsou 
vyrobeny z tvrzené PU-pěny se součinitelem tepelné vodivosti < 0,040 W/mK a slouží 
jako tlakové podložky s pevností v tlaku 2,3 N/mm2 pro kotvení těžkých břemen 
a montážních prvků, jako např. markýz, zastřešení, zábradlí atd. 
 
 Montáž: Prvek StoFix Quader se obkreslí na izolant. Pilkou (zlodějkou) 
se vyřízne část již přilepeného izolantu. Na StoFix Quader se nanese lepicí hmota 
a vtiskne se do vyříznutého otvoru. Spáry se vyplní montážní pěnou Sto-Pistolenschaum 
SE. Přebytečná pěna se odřízne a po zaschnutí přebrousí do hladka. Než se plocha 
přestěrkuje a než následuje konečná povrchová úprava, je třeba si místo se 














8. UZÁVĚR OTVORŮ - Sto Gerustankerverschluss 
 
 Při demontáži lešení nastává pokaždé situace, kdy 
v hotové fasádě zůstávají díry po kotvení lešení. Starším 
necertifikovaným způsobem bylo řešení, kdy se otvor zafoukal 
izolační pěnou, či pouze zacpal izolantem, nicméně kotevní otvor 
nebyl chráněn. Firma Sto vyvinula revoluční uzávěr, který je 
vyroben z impregnované měkké pěny. Hlavními kritérii pro výrobu byly rychlá 
a bezpečná montáž, expanze ihned po zabudování, utěsnění odolávající dešťovým 
srážkám, konečná výplň pod povrchovou úpravu omítkou. Uzávěr otvorů je vhodný pro 
průměry děr až do 17mm. Nekomprimovaný výrobek má rozměry 40mm na délku 
a 30mm v průměru a je dodáván v balení po 25ks. 
 
 Montáž: Těsnění se mezi dlaněmi sroluje do malého průměru. Vloží se do otvoru 













 Cílem mé bakalářské práce je adekvátní navržení stavebně technologické etapy 
montáže obvodového pláště bytového domu v Českém Těšíně na ulici Svojsíkova. Při 
tomto návrhu jsem bral zřetel na bezpečnostní, časové, ekonomické (finanční) a 
stavebně technologické aspekty a hlediska. Bezpečnostní hledisko je zohledněno a 
zpracováno v  plánu rizik pro tuto stavbu. Stavebně technologické nároky zpracovává 
kontrolní a zkušení plán tak, aby bylo dosaženo co největší jakosti. Neméně tak se 
podílí i technologický předpis, zaměřený na ETICS, na těchto aspektech. Časové 
hledisko je zaznamenáno v časovém harmonogramu prací. Finanční aspekty a nároky 
jsou kalkulovány v položkových rozpočtech. Část této bakalářské práce, zabývající se 
inovacemi při zateplování, byla prezentována na soutěži SVOČ. Mým cílem při 
zpracovávání bakalářské práce bylo souslednost jednotlivých pracovních procesů, jak 
samotné realizace obvodového pláště, tak i procesů předcházejících této činnosti, s 
kladením důrazu na jakost, bezpečnost  a finanční efektivnost za použití platných 
předpisů a norem, které s tímto souvisí. 
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